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ANY 2012-2013 
 
 

EXPEDIENT NÚM. UVIC2013002 
 
 
 

CONTRACTE D’OBRES 
 
 
Tramitació:   Ordinària 
 
Procediment:    Negociat per raó de l’import 
 
Regulació harmonitzada: No 
 
Criteris d’adjudicació:  Diversos 
 
 
 
TÍTOL: CONSTRUCCIÓ D’UN NOU EQUIPAMENT PER A LA FACULTAT D’EDUCA-

CIÓ, TRADUCCIÓ I CIÈNCIES HUMANES DE LA UNIVERSITAT DE VIC A LA 
ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL 

 
 
CPA-2008: 41.00.40 
CPV-2008: 45214400-4 
Categoria: No procedeix 
 
 
 
 

PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS 
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 

 
A.- DIVISIÓ EN LOTS  
 No n’hi ha 
 

 
B.- PRESSUPOST BASE O TOTAL DEL CONTRACTE (IVA inclòs) 
 En xifres: 454.117,11 € 
 En lletres: quatre-cents cinquanta-quatre mil cent disset euros i onze cèntims 
 
 Desglossament i anualitats: 
  

Any Import net (€) % IVA Import IVA (€) Import total (€) 

2012-2013 375.303,40 21,00 78.813,71 454.117,11 

 

 
C.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (IVA exclòs) 
 En xifres: 375.303,40 € 
 En lletres: tres-cents setanta-cinc mil tres-cents tres euros i quaranta cèntims 
 
 Desglossament i anualitats: 
 

Any VE prestació contractada (€) VE altres (€) Suma IVA exclòs (€) 

2012-2013 375.303,40 0,00 375.303,40 

 

 
D.- FORMA DE DETERMINACIÓ DEL PRESSUPOST BASE 
 Preus unitaris, segons el projecte aprovat 
 Això no obstant, la retribució del contractista és a tant alçat amb preu tancat 
 

 
E.- DATA D’INICI I TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ 
 1. Data prevista per a l’inici de l’obra: 17 de juny de 2013 
 2. Termini d’execució: Quinze (15) setmanes 
 3. Data màxima per a l’acabament total de l’obra: 30 de setembre de 2013 
 

 
F.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 Qualsevol dels tres apoderats següents, actuant solidàriament:  
 1. El rector de la Universitat de Vic (UVic) 
 2. El director general de la Fundació Universitària Balmes (FUB) 
 3. El gerent de la UVic 
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G.- HABILITACIÓ EMPRESARIAL 
 No s’exigeix (Ordre TRI/215/2006, de 10 d’abril) 
 

 
H.- SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ 
 
 1. Classificació empresarial (mínim obligatori requerit a tots els candidats): 

 
Grup Subgrup Categoria 

C 2 d) 

C 7 d) 

 
 Possibilitat de suplir parcialment la classificació mitjançant la subcontractació 

(art. 28.2 de les IIC i clàusula 8.2.3 d’aquest plec): no s’admet 
 
 2. Acreditació de la solvència per les empreses no obligades a disposar de classifi-

cació:  
– Econòmica i financera: a través de dos dels tres mitjans previstos en la clàu-

sula 8.3.2a) d’aquest plec 
– Tècnica: a través del mitjà previst a la clàusula 8.3.3a.1) d’aquest plec, sem-

pre que es tracti d’obres similars a la que es pretén contractar, i dels mitjans 
previstos a les clàusules 8.3.3a.2), 8.3.3a.3) i 8.3.3a.6), també d’aquest plec 

 
 3. Documents que cal presentar en qualsevol dels dos casos anteriors H.1 i H.2: els 

previstos en la clàusula 8.3.3a.2) i 8.3.3a.6) d’aquest plec 
 
 4. Acreditació del compliment de determinades normes de garantia de la qualitat 

o de gestió ambiental: no s’exigeix 
 

 
I.- GARANTIA PROVISIONAL  
 No s’exigeix 
 

 
J.- NOMBRE DE CANDIDATS 
 Mínim: tres (3) 
 Màxim: no es fixa 
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K.- VARIANTS O MILLORES 
 
 No s’admeten variants. Únicament es pot admetre: 

 
1. La millora dels terminis indicats en aquest plec pel que fa a: 

– inici de l’obra (reducció dels terminis de presentació de la documentació 
complementària, de la garantia definitiva, del pla de seguretat i salut i del 
programa de treball) 

– execució total de l’obra (anticipació de la data límit de l’apartat E.3 d’aquest 
quadre de característiques) 

– garantia de l’obra 
 
2. La millora del programa de control de qualitat, segons la clàusula 47.5a) 
 
3. Qualsevol altra millora que no tingui cap cost addicional immediat per a la FUB, 

i que no impliqui la modificació del projecte tècnic aprovat  
 

 
L.- GARANTIA DEFINITIVA 
 Un 5% del pressupost base, IVA exclòs (18.765,17 €) 
 

 
M.- IMPORT MÀXIM DE LES DESPESES DE PUBLICITAT 
 360,00 € 
 

 
N.- SUBCONTRACTACIÓ 
 És possible:  Sí 
 S’exigeix:  No  
 Límit màxim: 60% 
 

 
O.- REVISIÓ DE PREUS 

No procedeix 
 

 
P.- TITULACIÓ DEL CAP D’OBRA 
  Aparellador, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o equivalent o superior  
 

 
Q.- UNITAT ADMINISTRATIVA RESPONSABLE EN MATÈRIA DE COMPTABILITAT 
 Àrea de Gestió Econòmica de la UVic (carrer Sagrada Família, núm. 7, de Vic) 
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R.- TERMINI MÍNIM DE GARANTIA 
 Un (1) any 
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I DISPOSICIONS GENERALS 
 
 

1 OBJECTE, PLEC I PROJECTE TÈCNIC 
 
1.1 L’objecte del present contracte és l’execució per a la Fundació Universitària Bal-

mes (en endavant, FUB), entitat que convoca aquesta concurrència d’ofertes, 
de l’obra titulada “Construcció d’un nou equipament per a la Facultat d’Educa-
ció, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic a la zona esportiva 
municipal”. Les necessitats que cal satisfer mitjançant el contracte, i la forma en 
què cal satisfer-les, són les que consten en el projecte tècnic executiu (en enda-
vant, PTE), on queden reflectits tots els factors de qualsevol ordre que cal tenir 
en compte. 

 
1.2 El contracte es pot dividir en lots si el seu objecte ho admet i si es justifica ade-

quadament en el PTE. Els lots, si n’hi ha, s’identifiquen a l’apartat A del quadre 
de característiques d’aquest plec. 

 
1.3 Regeixen la concurrència d’ofertes i l’execució del contracte i, per tant, tenen 

caràcter contractual i han de ser signats per l’adjudicatari en prova de confor-
mitat en el moment de la formalització, el present plec de clàusules particulars i 
el PTE, en la seva integritat i amb l’abast indicat en la següent clàusula 38. Les 
Instruccions internes de contractació de la FUB a què fa referència la clàusula 
58.1 d’aquest plec (en endavant, les IIC) també regeixen el procediment, en allò 
que no preveu la documentació de caràcter contractual. 

 
 

2 PRESSUPOST BASE I VALOR ESTIMAT 
 
2.1 El pressupost base o total és el que figura a l’apartat B del quadre de caracterís-

tiques. Aquest pressupost constitueix la quantitat màxima que es pot obtenir 
per l’execució del contracte; en conseqüència totes les ofertes que excedeixen 
el susdit pressupost han de ser excloses. Si el contracte s’ha dividit en lots l’im-
port màxim de cada lot que figura al mateix apartat B constitueix igualment la 
quantitat màxima que es pot obtenir, i que no es pot depassar en l’oferta. 

 
2.2 S’entenen inclosos en el pressupost base o total que figura a l’apartat B del 

quadre de característiques d’aquest plec, a més de l’impost sobre el valor afegit 
(IVA), tots els treballs, mitjans i materials que siguin necessaris per a la correcta 
execució i acabament de qualsevol unitat d’obra, d’acord amb allò que dispo-
sen les clàusules 32.1.1, 32.1.2d) i 32.1.2e).  
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2.3 El valor estimat del contracte (VE) a efectes de determinar el procediment d’ad-
judicació i la publicitat és el que figura a l’apartat C del quadre de característi-
ques. El VE no inclou l’IVA. 

 
2.4 El pressupost del contracte ha estat determinat d’acord amb el que indica l’a-

partat D del quadre de característiques. 
 
 

3 DATA D’INICI I TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
3.1 La data prevista per a l’inici de l’obra és la que figura a l’apartat E.1 del quadre 

de característiques. La data concreta resta condicionada a la tramitació comple-
ta de l’expedient de contractació i a l’obtenció prèvia tant de la llicència munici-
pal corresponent per part de la FUB com del crèdit bancari amb què aquesta ha 
de finançar l’obra. 

 
3.2 El termini d’execució de l’obra és el que figura a l’apartat E.2 del quadre de ca-

racterístiques. Els dies naturals de demora en l’inici imputables a la FUB s’afegi-
ran al final, prorrogant així la data màxima per a l’acabament de l’obra indicada 
a l’apartat E.3 del mateix quadre de característiques; l’adjudicatari està obligat 
a fer els seus millors esforços per aconseguir avançar tant com sigui possible la 
data d’inici de l’obra en allò que d’ell depengui. 

 
 
 

II DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ  
 
 

4 DISPOSICIONS SOBRE EL TRÀMIT DE L’EXPEDIENT 
 
4.1 La tramitació de l’expedient de contractació és la que s’indica en la portada d’a-

quest plec, d’acord amb l’article 34 de les IIC. 
 
4.2 El contracte s’adjudica pel procediment negociat per raó de l’import i, per tant, 

d’acord amb els articles 45, apartats 1 i 4; 50; 51 i concordants de les IIC, amb 
dues voltes o fases: 

 
4.2.1 La primera fase té per objecte fomentar i facilitar la concurrència que 

contribueixi a assolir els objectius finals d’aquest procediment, per a 
la selecció de les empreses més idònies d’entre les que sol·licitin de 
participar-hi. En aquesta fase la mesa de contractació selecciona els 
sol·licitants que poden passar a la segona (en endavant, els candi-
dats).  
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4.2.2 La participació en la segona volta o fase del procediment queda res-

tringida als candidats prèviament escollits per la mesa de contracta-
ció. Aquesta fase té per objecte seleccionar la millor oferta d’entre 
les presentades, d’acord amb la documentació aportada a l’efecte; 
dins d’aquesta fase preveu una subfase prèvia i eliminatòria, basada 
en la qualitat tècnica de les ofertes. 

 
4.3 En els terminis establerts per dies es computen els dies hàbils o els naturals se-

gons s’indiqui en cada cas, però si s’omet aquesta indicació es computen els 
dies naturals. En cas que l’últim dia de qualsevol d’aquests terminis s’escaigui 
en un dissabte o bé un festiu a la ciutat de Vic, el termini s’entén prorrogat au-
tomàticament al dia hàbil següent; si hi ha una hora fixada com a límit, serà la 
mateixa.  

 
4.4 Si en el curs del procediment cal donar audiència a un sol·licitant o al contrac-

tista i la norma reguladora no estableix el termini, aquest serà com a mínim de 
cinc (5) dies hàbils. 

 
 

5 ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
5.1 L’òrgan de contractació és el que figura a l’apartat F del quadre de característi-

ques d’aquest plec.  
 
5.2 Les facultats de l’òrgan de contractació són delegables en els termes previstos 

per la llei. 
 
 

6 MESA DE CONTRACTACIÓ 
 

6.1 La mesa de contractació que actua en aquest procediment és la permanent de 
la FUB, que consta en el perfil de contractant (www.uvic.cat/node/287). 

 
6.2 En els casos d’absència, malaltia o qualsevol altre impediment el president de la 

mesa pot delegar a favor del vicepresident. 
 
6.3 Perquè la mesa es pugui considerar vàlidament constituïda a l’efecte de cele-

brar sessions, deliberar i prendre acords cal la presència del president o de la 
persona en qui hagi delegat, la del secretari i almenys la de dos dels vocals. 

 
6.4 De totes les reunions de la mesa cal estendre’n una acta, que han de signar tots 

els membres de l’òrgan i, si escau, els empresaris assistents, i on cal reflectir to-
tes les incidències produïdes. 
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7 REQUISITS ESPECÍFICS DE CAPACITAT 
 
7.1 La capacitat dels contractistes i la forma d’acreditar-la es regeixen per allò que 

disposen els articles 22, 23, 24, 25 i 58 de les IIC, les clàusules 13.2 i 23 d’aquest 
plec i la present. 

 
7.2 Forma d’acreditació de la capacitat d’obrar: 
 

7.2.1 Empreses espanyoles:  
 

a) La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles que són perso-
nes jurídiques s’acredita mitjançant: 

 
a.1) L’escriptura (de constitució o de modificació posterior) en 

la qual consten les normes vigents que regulen la seva acti-
vitat, inscrita en el Registre Mercantil quan això sigui exigi-
ble conforme la legislació aplicable. Quan no ho sigui, s’a-
credita mitjançant l’escriptura o document de constitució, 
els estatuts o l’acte fundacional en el qual consten les sus-
dites normes, inscrits, si escau, en el registre oficial corres-
ponent. 

 
a.2) El NIF de l’empresa.  

 
b) Els empresaris individuals espanyols han de presentar el docu-

ment nacional d’identitat o un document equivalent (passaport, 
etc.). 

 
c) En un i altre cas, si és exigible segons l’objecte del contracte i així 

ho indica l’apartat G del quadre de característiques d’aquest plec 
cal presentar les autoritzacions i permisos administratius precep-
tius per a l’exercici de l’activitat empresarial. 

 
7.2.2 Els empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió Europea o 

d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu cal que 
aportin la documentació acreditativa de la seva inscripció en el regis-
tre procedent o les certificacions indicades a l’apartat de l’annex I del 
“Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas” (RGLCAP), aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’oc-
tubre, que corresponguin segons el tipus de contracte. 

 
7.2.3 Els empresaris estrangers no compresos en l’apartat anterior han d’a-

portar: 
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a) Un informe lliurat per la missió diplomàtica permanent o per l’o-
ficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el 
qual consti, amb l’acreditació prèvia per part d’aquesta, que figu-
ren inscrits en el registre local professional, comercial o similar, o 
bé que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les 
activitats a les quals s’estén l’objecte del contracte.  

 
b) L’informe de reciprocitat a què es refereixen els articles 24 de les 

IIC i 55.1 del “Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público”, aprovat pel Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de no-
vembre (TRLCSP), ja que el contracte no està subjecte a regulació 
harmonitzada. 

 
7.3 Normes per al cas que la sol·licitud de participació la presenti una UTE: 
 

7.3.1 El contracte pot ser adjudicat a una unió d’empresaris que es consti-
tueixi temporalment a aquest efecte (UTE).  

 
7.3.2 En cas que diverses empreses en unió temporal presentin una oferta 

conjunta, cadascuna d’elles ha d’acreditar la seva personalitat i la se-
va capacitat segons el que disposa aquesta clàusula. 

 
 

8 REQUISITS ESPECÍFICS DE SOLVÈNCIA 
 
8.1 La solvència econòmica i financera i tècnica o professional dels contractistes i la 

forma d’acreditar-la es regeixen per allò que disposen els articles 26, 27, 28, 30 
i 58 de les IIC; 62 i següents del TRLCSP; la clàusula 13.2c) d’aquest plec i la pre-
sent. 

 
8.2 Normes en cas que s’exigeixi classificació empresarial: 
 

8.2.1 En aplicació del que disposa l’article 27.3 de les IIC en relació al 65.1 
del TRLCSP, en els contractes de VE igual o superior a 350.000,00 eu-
ros, IVA exclòs, el sol·licitant ha d’acreditar la classificació empresa-
rial detallada a l’apartat H.1 del quadre de característiques, aportant 
el certificat corresponent. 

 
8.2.2 En certs casos especials, malgrat que el VE del contracte sigui supe-

rior a 350.000,00 euros, IVA exclòs, pot no ser exigible la classificació 
empresarial. Si és degut a circumstàncies objectives referents al con-
tracte, tal cosa es fa constar en l’apartat H.1 del quadre de caracterís-
tiques; en cas que es tracti d’una exempció deguda a les circumstàn-
cies subjectives del sol·licitant, aquest ha d’acreditar tal exempció, a 
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la plena satisfacció de la mesa de contractació. En tots aquests casos, 
és d’aplicació l’apartat 8.3 d’aquest mateix plec. 

 
8.2.3 En cas que, d’acord amb el mateix apartat H.1 del quadre de caracte-

rístiques, una part de la prestació objecte del contracte hagi de ser 
realitzada per empreses especialitzades o que disposin d’una autorit-
zació professional determinada, la classificació en el grup correspo-
nent a aquesta especialització o activitat autoritzada, si s’exigeix, es 
pot suplir pel compromís del participant de subcontractar l’execució 
de tal porció amb altres empresaris que disposin de l’habilitació i, si 
s’escau, de la classificació necessàries, sempre que l’import de la part 
que aquests hagin d’executar no excedeixi el 50% del preu del con-
tracte. Aquest compromís s’ha d’ajustar a les condicions següents: 

 
a) Pot presentar-se inicialment en una declaració responsable. Això 

no obstant, si el participant resulta proposat com a adjudicatari 
del contracte ha d’elevar-la a escriptura pública, en aplicació a 
aquest efecte de l’establert en l’article 66.1, lletra ‘g’, de les IIC. 

 
b) Ha d’expressar que, per al cas en què el participant resulti adjudi-

catari del contracte, el subcontractista posarà a la seva disposició 
tots els mitjans necessaris per executar la part del contracte que 
requereix la classificació en el grup corresponent. 

 
c) El futur subcontractista ha de quedar identificat pel nom o pel 

perfil empresarial. Si després l’adjudicatari vol subcontractar un 
altre empresari diferent a l’inicialment identificat, cal aplicar l’es-
tablert a l’article 227.2, lletres ‘a’, ‘b’ i ‘e’ del TRLCSP. 

 
8.2.4 Si a l’apartat H.3 del quadre de característiques s’exigeix l’aportació 

de documents concrets, l’acreditació de la classificació empresarial 
no dispensa d’haver d’aportar-los. 

 
8.3 Normes en cas que no s’exigeixi classificació empresarial: 
 

8.3.1 Quan el VE del contracte és inferior a 350.000,00 euros, IVA exclòs, 
no és imprescindible la classificació empresarial que es detalla a l’a-
partat H.1 del quadre de característiques d’aquest plec, però el certi-
ficat corresponent, si s’aporta, acredita plenament la solvència. Això 
no obstant, i degut a les característiques pròpies d’aquest procedi-
ment, i independentment de si disposen o no de classificació, els sol-
licitants han d’aportar la documentació a què fa referència l’apartat 
H.3 del mateix quadre de característiques, en qualsevol cas. 
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8.3.2 Pel que fa a la solvència econòmica i financera: 
 

a) Cal presentar els documents que s’indiquen a l’apartat H.2 del 
quadre de característiques del contracte, d’entre els que s’indi-
quen en la relació següent: 

 
a.1) Les declaracions apropiades d’entitats financeres o, si es-

cau, el justificant de l’existència d’una assegurança d’in-
demnització per riscos professionals. 

 
a.2) Els comptes anuals dels dos últims exercicis presentats en 

el Registre Mercantil o en el registre oficial que correspon-
gui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en 
els registres oficials poden aportar, com a mitjà alternatiu 
d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament lega-
litzats. 

 
a.3) Una declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, 

sobre el volum de negocis en l’àmbit d’activitats correspo-
nent a l’objecte del contracte, referit com a màxim als tres 
últims exercicis disponibles en funció de la data de creació 
o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura que 
es disposi de les referències d’aquest volum de negocis. 

 
b) Si, per una raó justificada, l’empresari no està en condicions de 

presentar les referències sol·licitades, la mesa de contractació el 
pot autoritzar a acreditar la solvència econòmica i financera per 
mitjà de qualsevol altre document que aquest òrgan consideri 
apropiat. 

 
8.3.3 Pel que fa a la solvència tècnica o professional: 
 

a) Cal presentar els documents que s’indiquen a l’apartat H.2 del 
quadre de característiques del contracte, d’entre els que s’indi-
quen en la relació següent: 

 
a.1) Una relació de les obres executades en el curs dels cinc (5) 

últims anys, avalada per certificats de bona execució per a 
les obres més importants; aquests certificats han d’indicar 
l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i han de 
precisar si es van realitzar segons les regles per les quals es 
regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; 
si s’escau, els certificats han de ser comunicats directament 
a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. 
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a.2) Una declaració que indiqui els tècnics o les unitats tècni-

ques, integrades o no en l’empresa, de què es disposi per a 
l’execució de les obres, especialment els responsables del 
control de qualitat, acompanyada dels documents acredita-
tius corresponents. 

 
a.3) Els títols acadèmics i professionals de l’empresari i del per-

sonal directiu de l’empresa i, en particular, del responsable 
o responsables de les obres. 

 
a.4) En els casos adequats, la indicació de les mesures de gestió 

ambiental que l’empresari pot aplicar en executar el con-
tracte. 

 
a.5) Una declaració sobre la plantilla mitjana anual de l’empre-

sa i la importància del seu personal directiu durant els tres 
(3) últims anys, acompanyada de la documentació justifica-
tiva corresponent. 

 
a.6) Una declaració que indiqui la maquinària, el material i l’e-

quip tècnic del qual es disposarà per a l’execució de les 
obres, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació acreditati-
va pertinent. 

 
b) La mera presentació dels documents corresponents pressuposa, 

si escau, el compromís d’adscripció dels mitjans indicats, a què 
fan esment l’article 64, paràgrafs 1 i/o 2, del TRLCSP i la clàusula 
20.3.1 d’aquest plec. 

 
c) Per acreditar la solvència tècnica o professional necessària, l’em-

presari es pot basar en la solvència i els mitjans d’altres entitats, 
independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que exis-
teixin entre ells, sempre que demostri que, per a l’execució del 
contracte, disposarà efectivament d’aquests mitjans. 

 
8.4 En el cas d’empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea o sig-

nataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, independentment del pres-
supost del contracte, sempre que no es trobin classificades ni amb la classifica-
ció suspesa o anul·lada, han d’acreditar davant la mesa de contractació la seva 
solvència econòmica, financera i tècnica en la forma que s’estableix a l’apartat 
H.2 del quadre de característiques d’aquest plec, juntament amb una declara-
ció conforme a l’Estat Espanyol no es troben classificades ni amb la classificació 
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suspesa o anul·lada. En tal cas s’ha de tenir en compte allò que disposen els ar-
ticles 66.1 i 84 del TRLCSP i l’article 9.2 del RGLCAP. 

 
8.5 Normes per al cas que la sol·licitud de participació la presenti una UTE: 
 

8.5.1 Totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva sol-
vència segons el que disposa aquesta clàusula. Per tal de determinar 
la solvència de la UTE s’acumula l’acreditada per cadascuna de les se-
ves integrants. 

 
8.5.2 Quan s’exigeixi classificació, totes les empreses integrants de la UTE 

han d’estar classificades, i poden acumular les seves classificacions 
per reunir els grups i subgrups indicats a l’apartat H.1 del quadre de 
característiques. Per als casos en què sigui exigible la classificació i 
concorrin en la UTE empresaris espanyols, estrangers que no siguin 
nacionals d’un estat membre de la Unió Europea i estrangers que sí 
ho siguin, els que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la 
seva classificació, i aquests últims, la seva solvència econòmica, finan-
cera i tècnica o professional. 

 
8.6 Finalment cal que tot sol·licitant aporti una certificació que justifiqui la seva ins-

cripció en algun dels registres autonòmics d’empreses acreditades a què es re-
fereix l’article 6 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, “Reguladora de la Subcon-
tratación en el Sector de la Construcción”, en qualsevol dels tres supòsits se-
güents: 

 
a) En cas que l’apartat N del quadre de característiques permeti la 

subcontractació de qualsevol part de l’obra i el sol·licitant preve-
gi fer-ho. 

 
b) En cas que mitjançant el mateix apartat N del quadre de caracte-

rístiques la FUB exigeixi expressament a l’adjudicatari subcon-
tractar l’execució de qualsevol part de l’obra. 

 
c) En cas que l’apartat H.1 del quadre de característiques permeti 

fer ús de la facultat prevista en la clàusula 8.2.3 del present plec i 
el sol·licitant s’hi vulgui acollir. 

 
 

9 GARANTIA PROVISIONAL 
 
9.1 Els sol·licitants han de constituir una garantia provisional si així es determina a 

l’apartat I del quadre de característiques, i per l’import que expressament s’hi 
fixa.  
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9.2 La garantia provisional es pot constituir mitjançant un ingrés o una transferèn-

cia al compte corrent 0081 0056 96000 159 7662, del qual és titular la FUB, fet 
dintre del termini d’admissió de sol·licituds de participació. Si la garantia s’ha 
constituït d’aquesta manera, l’acreditació s’efectua incloent en el sobre núm. 1 
una còpia del resguard emès, en el qual ha de constar clarament, com a mínim, 
el compte corrent indicat, l’import i l’ordenant. 

 
9.3 També s’admet la garantia provisional mitjançant un aval o un contracte d’asse-

gurança de caució emesos per entitats avaladores o asseguradores de la màxi-
ma solvència i autoritzats per persones que disposin de poder suficient per obli-
gar-les. Aquestes garanties s’han de formalitzar totalment d’acord amb els mo-
dels dels annexos 1 o 2 d’aquest plec, i constituir-se segons el que disposa l’arti-
cle 61.1, lletra ‘b’, del RGLCAP. En tals supòsits, els documents presentats han 
de ser originals. 
 

9.4 S’admet la substitució posterior de la garantia provisional constituïda en efectiu 
per una constituïda mitjançant un aval o un contracte d’assegurança de caució. 

 
9.5 En el cas d’una UTE la garantia provisional, quan és exigible, pot ser constituïda 

per una o diverses de les empreses unides, sempre que en conjunt arribi a la 
quantia requerida a l’apartat I del quadre de característiques d’aquest plec i ga-
ranteixi conjuntament i solidàriament tots els integrants de la unió.  

 
 

10 INFORMACIÓ A LES PERSONES INTERESSADES 
 
10.1 L’anunci de convocatòria es publicarà en un mitjà de comunicació d’àmbit co-

marcal i en el perfil de contractant de la FUB (www.uvic.cat/node/287), segons 
el que preveu l’article 11.4 de les IIC. Amb tot, i d’acord amb l’article 13.2 de les 
mateixes IIC, el principi de concurrència s’entén garantit amb la petició d’ofer-
tes a un mínim de tres (3) candidats seleccionats per la FUB, plenament capaci-
tats per a l’execució del contracte. 
 

10.2 Els plecs i la documentació addicional, si n’hi ha, estaran a la disposició de totes 
les persones interessades en el perfil de contractant i, si escau, en els altres in-
drets que indiqui l’anunci del contracte.  

 
10.3 Els sol·licitants han de tenir en compte que, d’acord amb el que permet l’article 

33.4 de les IIC, la documentació tècnica que es facilitarà en aquesta fase pot no 
ser el PTE definitiu. 

 
10.4 L’obtenció de còpies d’altres documents està supeditada a la conformitat prè-

via de la FUB i al pagament previ del preu que aquesta hagi establert. 
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10.5 Pel que fa a les consultes o peticions d’informació addicional sobre els plecs i 

sobre la documentació complementària en la fase del procediment compresa 
entre la tramesa de la publicació de l’anunci i la presentació d’ofertes, s’esta-
bleixen les disposicions següents: 

 
10.5.1 Procediment general: 

 
a) A partir de la publicació de l’anunci s’obre la possibilitat de for-

mular consultes o peticions d’informació addicional per part de 
cada un dels candidats, per correu electrònic.  

 
b) L’òrgan de contractació decideix a qui correspon de respondre 

cada pregunta, i concentra les respostes abans de publicar-les. 
 

c) Les respostes, precedides pel text de la pregunta o petició, s’han 
de fer públiques en el perfil de contractant, almenys durant el 
tercer dia natural anterior a la data límit fixada per a la recepció 
d’ofertes, sempre que la petició s’hagi formulat per escrit mitjan-
çant algun dels sistemes indicats a l’anunci del contracte abans 
del sisè dia natural anterior a aquesta mateixa data límit.  

 
d) L’òrgan de contractació no s’obliga a respondre les preguntes 

formulades durant el sisè dia natural abans de la mateixa data lí-
mit, o més tard. 

 
10.5.2 Quan la documentació o informació addicional, tot i haver-se sol·lici-

tat en temps i forma, no s’ha proporcionat en els terminis fixats, o 
quan les ofertes només es poden realitzar després d’una visita sobre 
el terreny o després de consultar “in situ” la documentació, els termi-
nis per a la recepció de pliques s’han de prorrogar de manera que to-
tes les persones interessades afectades puguin tenir coneixement de 
tota la informació necessària per formular les seves ofertes. Corres-
pon a la mesa de contractació apreciar aquestes circumstàncies i 
acordar si escau la pròrroga, cosa que pot fer d’ofici o bé a instància 
de part. 

 
10.6 La mesa de contractació ha d’adoptar les mesures adients per tal de garantir 

que totes les empreses tinguin un tracte igualitari en l’accés a la informació so-
bre el procediment. 

 
10.7 Els sol·licitants han de respectar la confidencialitat dels documents integrants 

de la informació facilitada per la FUB, quan així se’ls indiqui. 
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11 PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
 
11.1 Les sol·licituds de participació i les ofertes s’han de presentar, conjuntament, a 

les oficines de la FUB al carrer Sagrada Família, núm. 7, de Vic (CP 08500) abans 
de les tretze hores (13.00 h.) de la data límit que assenyali l’anunci de convoca-
tòria. 

 
11.2 D’acord amb el que preveu l’article 43.5 de les IIC, el termini de presentació ha 

de ser, com a mínim, de dues (2) setmanes, comptades a partir del dia natural 
següent al de publicació del primer anunci en la premsa comarcal. 

 
11.3 Dins el termini d’admissió, i d’acord amb el que disposa l’article 57.6 de les IIC, 

aquesta documentació es pot trametre també per correu postal (Sociedad Esta-
tal de Correos y Telégrafos, S.A.), complint les normes següents: 

 
11.3.1 Els participants han de justificar que la data i l’hora d’imposició de la 

tramesa a l’oficina de Correus són, com a màxim, les assenyalades en 
l’anunci, fent-ho saber a l’òrgan de contractació mitjançant un tele-
grama, un fax o un correu electrònic que la FUB ha de rebre dintre 
del mateix dia. L’anunci a la FUB per correu electrònic només és vàlid 
si existeix constància de la transmissió i de la recepció, de les seves 
dates i del contingut íntegre de les comunicacions, i si s’identifiquen 
de manera fidedigna el remitent i el destinatari.  

 
Sense la concurrència de tots aquests requisits la documentació no 
pot ser admesa, però si, tot i complir-los, passen tres (3) dies naturals 
des de la finalització del termini de presentació i la FUB no l’ha rebu-
da, aquesta no serà admesa en cap cas.  

 
11.3.2 Les empreses que presentin la seva documentació per correu han de 

col·locar els sobres tancats amb la documentació exigida dins d’un al-
tre sobre o paquet, de manera que en obrir-se la correspondència no 
es trenqui involuntàriament el secret de l’oferta. 

 
11.4 No s’admet la presentació de sol·licituds ni d’ofertes per comunicació telefònica 

ni per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. 
 
11.5 Un cop lliurada la documentació només es pot retirar per motius justificats, que 

ha d’apreciar la mesa de contractació. Si escau, les empreses que retiren injusti-
ficadament la seva oferta abans de l’adjudicació perden la garantia provisional 
en benefici de la FUB. 
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12 FORMA I CONTINGUT DE LES PLIQUES 
 
12.1 Per tal de simplificar aquest procediment negociat, la sol·licitud de participació 

ha d’incloure ja la documentació econòmica i tècnica, d’acord amb el que pres-
criu aquesta clàusula i les clàusules 13 i 14 següents, en el benentès que l’adju-
dicació tan sols pot recaure en aquells empresaris que presenten sol·licituds 
que són considerades admissibles un cop duts a terme els tràmits a què fan re-
ferència les clàusules 16 i 17 d’aquest mateix plec. 

 
12.2 Cada plica ha de constar de dos (2) sobres. Els sobres s’han de presentar tan-

cats i, si es desitja, lacrats o signats per l’empresari o la persona que el repre-
senti. A l’exterior de cada sobre s’ha d’expressar el procediment, el contingut i 
el nom de l’empresa, segons el que indiquen les clàusules 13.1 i 14.1 d’aquest 
plec. En cas de presentació per correu postal cal tenir present el que estableix 
la clàusula 11.3.2.  

 
12.3 Cada sobre ha de contenir la documentació que preveuen les clàusules 13 i 14, 

numerada i disposada en l’ordre que en elles s’indica, i degudament enquader-
nada si cal. En un full independent situat al principi s’ha de fer constar el contin-
gut del sobre, enunciat numèricament en forma d’índex. Si es presenten diver-
sos volums, cadascun d’ells ha d’estar degudament numerat. 

 
12.4 La presentació dels sobres implica l’acceptació incondicionada per part de l’em-

presari de tots els documents esmentats en la clàusula 1.3 d’aquest plec. 
 
12.5 Les empreses només poden presentar una única sol·licitud de participació i una 

única oferta. No en poden subscriure cap en unió temporal amb altres empre-
ses si ja ho han fet individualment, o figurar en més d’una unió temporal. La 
contravenció de qualsevol d’aquests preceptes produeix la inadmissió de la sol-
licitud de participació i/o de l’oferta presentada per la persona infractora.  

 
12.6 Les ofertes s’han de referir al conjunt de treballs objecte del contracte, tal com 

s’enuncien a la clàusula 1.1 d’aquest plec. Si l’objecte s’ha dividit en lots, l’ofer-
ta s’ha de referir a un lot sencer, com a mínim. En conseqüència, no s’admeten 
ofertes parcials. 
 

12.7 Tant l’exterior com el contingut de cada sobre ha d’estar escrit a màquina o en 
d’altres tipus d’impressió mecànica o informàtica, de forma que no s’accepta 
cap document manuscrit. Tampoc no s’accepta cap document amb omissions, 
errades o esmenes que impedeixin de valorar-lo clarament.  

 
12.8 Les còpies de les escriptures o dels documents anàlegs que es presentin han de 

ser autèntiques i completes, i han de contenir l’acreditació conforme estan ins-
crites en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent. 
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12.9 Els documents redactats en llengües distintes del castellà o del català s’han de 
presentar acompanyats d’una traducció íntegra a algun d’aquests dos idiomes 
autoritzada per un traductor jurat. 

 
12.10 Tots els documents inclosos en els sobres han de ser originals, llevat dels anne-

xos de la documentació tècnica que per la seva naturalesa hagin de presentar-
se fotocopiats. També han de ser originals les signatures; cal que estiguin signa-
des, en particular, les garanties, les declaracions, les memòries i l’oferta. 

 
12.11 Tota la documentació original que els empresaris aportin mitjançant les seves 

pliques quedarà unida a l’expedient, d’on només es podrà desglossar en el cas 
que aquests ho sol·licitin per escrit i aportin una fotocòpia compulsada i íntegra 
de la que vulguin recuperar (i que per tant hauran d’haver fet prèviament). 

 
12.12 Els sol·licitants poden indicar quina informació inclosa en la documentació pre-

sentada té caràcter confidencial, sempre que realment tingui aquest caràcter, 
que quedi exclosa d’aquesta consideració l’oferta econòmica i que la indicació 
de confidencialitat no s’estengui a tota la resta de documents presentats, en 
bloc. La fundació garanteix la confidencialitat de la informació expressament ai-
xí designada. 

 
12.13 Les disposicions d’aquesta clàusula també són aplicables, en allò que corres-

pongui, als documents a què fan referència les clàusules 23, 24 i 25 del present 
plec. 

 
 

13 NORMES RELATIVES AL SOBRE NÚM. 1 
 
13.1 Els sol·licitants han de presentar el sobre tancat amb la llegenda següent: 
 

Sobre núm. 1 
Documentació general - Sol·licitud de participació  
 
Títol del contracte: 
(Referència completa de l’expedient d’acord amb l’anunci de convo-
catòria, incloent si escau la referència al número i al nom dels lots 
per als quals es presenta oferta) 
Dades de l’empresari: 

– Nom 
– Codis d’identificació (NIF, NIE, o els que corresponguin) 
– Adreça postal completa 
– Telèfon i fax 
– Adreça de correu electrònic (única per a tots els sobres) 

Lloc, data i signatura 
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13.2 El contingut del sobre núm. 1 ha de ser el següent: 
 

a) Un índex, segons el que prescriu la clàusula 12.3. 
 
b) Una declaració responsable formulada estrictament d’acord amb 

el model de l’annex 3 d’aquest plec, que es pot formular, alterna-
tivament, o bé amb la signatura de la persona declarant legitima-
da notarialment al dors de la declaració, o bé protocol·litzada en 
una acta notarial; en aquest últim cas, cal presentar una còpia 
autèntica de l’acta. No s’admet que en la declaració es faci refe-
rència a documents o tràmits inexistents en la seva data.  

 
c) L’acreditació de la solvència d’acord amb el que preveu la clàusu-

la 8 d’aquest plec, presentant: 
c.1) La classificació empresarial exigida o els mitjans alternatius 

d’acreditació expressament admesos en aquest plec, (clàu-
sules 8.2 o 8.3, segons escaigui). 

c.2) Referències específiques de solvència tècnica, si escau 
(clàusula 8.2.4). 

c.3) La certificació justificativa de la inscripció del sol·licitant en 
un Registre d’Empreses Acreditades, si escau (clàusula 8.6). 

 
d) Les unions temporals d’empreses han de presentar un document 

privat que indiqui els noms i les circumstàncies de les que el 
subscriuen, en virtut del qual aquestes es comprometen a consti-
tuir-se formalment en UTE en cas de resultar adjudicatàries, con-
creten la participació percentual que tindrà cada una d’elles en la 
unió i designen la persona o entitat que, en el present procedi-
ment i, si escau, durant la vigència del contracte, exercirà la ple-
na representació davant la FUB. El document esmentat ha d’es-
tar signat per les persones que legalment representin cada una 
de les empreses que han de constituir la UTE. 

 
e) Les empreses estrangeres d’estats no membres de la Unió Euro-

pea han d’acreditar que tenen oberta una sucursal a l’Estat Espa-
nyol, que han designat apoderats o representants per a les seves 
operacions i que consten inscrites en el Registre Mercantil. 

 
f) Totes les empreses estrangeres, estiguin integrades o no en una 

UTE, han de presentar també una declaració responsable confor-
me se sotmeten als jutjats i tribunals espanyols per a totes les in-
cidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa 
al seu propi fur. 
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13.3 La FUB no ha fet ús de l’article 3.4 del Decret 107/2005, de 31 de maig, de crea-

ció del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalu-
nya; en conseqüència, no pot admetre els certificats lliurats per aquest registre. 

 
 

14 NORMES RELATIVES AL SOBRE NÚM. 2 
 
14.1 Els sol·licitants han de presentar el sobre tancat amb la llegenda següent: 
 

Sobre núm. 2 
Oferta econòmica i tècnica  
Títol del contracte: 
(Referència completa de l’expedient d’acord amb l’anunci de convo-
catòria, incloent si escau la referència al número i al nom dels lots 
per als quals es presenta oferta) 
Dades de l’empresari: 

– Nom 
– Codis d’identificació (NIF, NIE, o els que corresponguin) 
– Adreça postal completa 
– Telèfon i fax 
– Adreça de correu electrònic (única per a tots els sobres) 

Lloc, data i signatura 

 
14.2 A l’interior del sobre núm. 2 cal incloure: 
 

14.2.1 Un índex, segons el que prescriu la clàusula 12.3. 
 

14.2.2 Una còpia del resguard lliurat per l’entitat bancària, o bé l’aval o el 
certificat d’assegurança de caució amb què es constitueixi la garantia 
provisional, si aquesta s’exigeix a través de l’apartat I del quadre de 
característiques del contracte. 
 

14.2.3 La proposta tècnica, integrada necessàriament per la documentació 
que s’assenyala a l’annex 4 d’aquest plec. En cas que l’annex 4 porti 
únicament la llegenda “Sense contingut”, però, aquest document no 
cal presentar-lo. 

 
14.2.4 Una única oferta econòmica, d’acord amb les normes següents:  

 
a) Ha d’estar formulada estrictament conforme al model que s’ad-

junta a l’annex 5 d’aquest plec, datada i signada per l’empresari 
en tots els seus fulls (les ofertes presentades per una UTE les han 
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de signar els representants de totes les empreses integrades en 
ella). 

 
b) S’ha de presentar impresa o escrita a màquina; no se n’acceptarà 

cap que tingui omissions, errades o esmenes que no permetin de 
conèixer clarament allò que la FUB consideri fonamental per a 
valorar-la. 

 
c) L’import de l’oferta econòmica no pot superar l’import total ex-

pressat en l’apartat B del quadre de característiques d’aquest 
plec. A més, si el model de l’annex 5 d’aquest plec demana que 
s’hi faci constar el termini d’execució, aquest no pot superar el lí-
mit expressat en l’apartat E.2 del mateix quadre. Es recomana 
que abans de subscriure l’oferta es consultin totes les informa-
cions fetes públiques en el perfil de contractant en resposta a les 
preguntes formulades segons el que preveu la clàusula 10.5 d’a-
quest plec.  

 
d) Normes especials en cas que l’objecte del contracte hagi estat di-

vidit en lots:  
 

d.1) Encara que tots els lots quedin agrupats en una única ofer-
ta, les ofertes es consideraran admissibles tan sols quant al 
preu ofert per a cada lot, ja que cada un d’aquests es pot 
adjudicar separadament; en conseqüència, cap dels empre-
saris que resultin adjudicataris pot al·legar que el preu que 
ha ofert tan sols és vàlid per al cas que se li adjudiqui la to-
talitat dels lots a què opta.  

 
d.2) Si així s’indica a l’apartat K del quadre de característiques i 

es recull en el model d’oferta, es pot admetre com a millo-
ra un percentatge de descompte que sigui aplicable en el 
supòsit d’adjudicació al mateix empresari de tots els lots 
per als quals tal empresari presenti oferta. 

 
14.3 La mesa de contractació pot prendre en consideració les variants o millores que 

ofereixin els empresaris, si a l’apartat K del quadre de característiques i a l’a-
nunci de convocatòria s’indica expressament que s’admeten. Perquè puguin ser 
tingudes en compte és imprescindible que les variants o millores admissibles 
estiguin redactades a més d’una forma clara, que no indueixi a cap confusió, i 
que la seva eventual acceptació no tingui cap cost addicional immediat per a la 
FUB.  
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15 COMUNICACIÓ AMB ELS SOL·LICITANTS 
 
15.1 Un cop presentades les sol·licituds de participació, les comunicacions que la 

FUB ha de dirigir als sol·licitants o a l’adjudicatari s’envien primerament a l’a-
dreça de correu electrònic, sense perjudici de la tramesa posterior pels mitjans 
habituals, si escau. La recepció d’aquesta primera tramesa per correu electrònic 
és la que determina l’inici del còmput del termini corresponent, tret del cas que 
es tracti d’un termini per a la presentació d’un recurs. 

 
15.2 L’adreça de correu electrònic indicada en els sobres núm. 1 i 2 ha de ser neces-

sàriament la mateixa per a cada sol·licitant; en cas de discrepància, la comuni-
cació es dirigeix a l’adreça indicada a l’exterior del sobre núm. 1. L’omissió de 
l’adreça pot donar lloc a la inadmissió de la sol·licitud de participació. 

 
15.3 Les adreces facilitades pels sol·licitants han de tenir activada la funció de confir-

mació de lectura, a fi de facilitar a la FUB la verificació de la recepció del comu-
nicat. L’incompliment d’aquest requeriment no permet entendre que la comu-
nicació no s’hagi efectuat. 

 
 

16 OBERTURA I VALORACIÓ DELS SOBRES NÚM. 1 
 

16.1 L’acte d’obertura dels sobres núm. 1 no és públic, i té lloc a les oficines de la 
FUB a partir del primer dia hàbil següent al que posi fi al termini de presentació 
de sol·licituds de participació.  

 
16.2 En l’acte esmentat la mesa de contractació ha de verificar, en primer lloc, que 

cada sol·licitant ha presentat dos sobres d’acord amb el que prescriuen les clàu-
sules 12, 13 i 14, i que aquests sobres han estat presentats i, si escau (en el cas 
dels presentats per correu postal), rebuts o anunciats dintre del termini hàbil 
assenyalat a l’efecte, per la qual cosa ha de rebutjar, sense obrir-los, els que no 
compleixen aquests dos requisits, llevat que els defectes que pateixin siguin es-
menables.  

 
16.3 A continuació, un cop oberts els sobres núm. 1, la mesa de contractació ha de 

verificar que cada d’un d’ells conté:  
 

16.3.1 Una declaració responsable formulada estrictament d’acord amb allò 
que exigeix la clàusula 13.2b), raó per la qual ha de rebutjar les decla-
racions que modifiquen de forma substancial el model establert, les 
que no tenen la firma legitimada o protocol·litzada, les que fan refe-
rència a documents o tràmits inexistents en la seva data, i també els 
sobres que en comptes de la declaració responsable contenen la do-
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cumentació a què aquesta s’ha de limitar a fer esment o bé que in-
corren en qualsevol altre defecte substancial.  

 
16.3.2 Els altres documents exigits d’acord amb la clàusula 13.2 d’aquest 

plec. 
 
16.4 La manca de presentació de qualsevol dels documents que necessàriament cal 

incloure en el sobre núm. 1 o la seva insuficiència o incorrecció manifestes po-
den ser causes d’exclusió del present procediment, per elles soles. Això no obs-
tant, si l’òrgan esmentat observa omissions, errors o defectes materials de ca-
ràcter esmenable en la documentació del sobre núm. 1 pot concedir, si ho con-
sidera convenient, un termini per corregir-los que ha de ser de tres (3) dies 
naturals o menys, d’acord amb allò que estableix l’article 60.1, lletra ‘b’, de les 
IIC. 

 
16.5 Als efectes establerts en els articles del 54 al 84 del TRLCSP, la mesa de contrac-

tació pot demanar també a qualsevol empresa aclariments sobre els certificats i 
documents presentats o requerir-la perquè en presenti altres de complemen-
taris, coses que aquesta ha de fer en el termini de cinc (5) dies naturals i en tot 
cas abans de la selecció de candidats feta d’acord amb el que disposa la clàusu-
la 17.2. 

 
16.6 El requeriment per a l’esmena de defectes o omissions que tenen aquest caràc-

ter i la presentació d’aclariments s’ha de fer respectant sempre el principi d’i-
gualtat de tracte i no discriminació entre els sol·licitants, i de conformitat amb 
les regles següents: 

 
a) La mesa de contractació ha de detallar per escrit les esmenes, 

precisions o concrecions que demana. 
 
b) La mesa de contractació ha de fixar un termini de contestació 

proporcionat a la quantitat i l’entitat de les esmenes, precisions 
o concrecions que demana, de fins a tres (3) o cinc (5) dies natu-
rals, segons allò que preveu l’article 60.1, lletra ‘b’, de les IIC. 

 
c) La mesa de contractació dirigeix el seu requeriment a l’adreça de 

correu electrònic indicada a l’exterior del sobre núm. 1 pel sol·li-
citant que ha d’efectuar l’esmena o ha de donar l’aclariment. 

 
d) La resposta es tramet a la mesa de contractació per correu elec-

trònic, a l’adreça de procedència del requeriment, llevat del cas 
que aquest òrgan hagi indicat una altra forma i adreça de recep-
ció. 
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e) Amb ocasió d’aquest tràmit els sol·licitants no poden, en cap cas, 
modificar substancialment la documentació prèviament presen-
tada, sinó simplement esmenar-la, precisar-la o concretar-la.  

 
16.7 La mesa de contractació pot excloure tota sol·licitud defectuosa si estima que la 

quantitat i l’entitat de les esmenes, precisions o concrecions que cal demanar 
és excessiva en relació al termini màxim de contestació, o bé que podrien aca-
bar desnaturalitzant la sol·licitud presentada.  

 
 

17 ACCÉS A LA SEGONA FASE 
 
17.1 La mesa de contractació, una vegada qualificada la documentació presentada i 

esmenats, si és el cas, els seus defectes o omissions, ha d’excloure els sol·lici-
tants que no acreditin la capacitat i la solvència exigides, i també els que han 
presentat documentació defectuosa quan les esmenes, precisions o concre-
cions aportades en resposta a la seva petició són, al seu parer, insuficients, ex-
plicitant sempre en l’acta corresponent les causes de cada exclusió.  

 
17.2 D’aquest examen en resulta la selecció dels candidats, en els nombres mínim i 

màxim que s’indiquen a l’apartat J del quadre de característiques del contracte 
sempre que sigui possible, partint de la base que totes les empreses que segons 
el criteri de la mesa de contractació compleixen els requisits de capacitat i sol-
vència exigits en aquest plec tenen dret a accedir a la segona fase.  

 
17.3 Un cop la mesa de contractació ha seleccionat els candidats que han de passar 

a la fase següent, publica la seva decisió en el perfil de contractant i la notifica 
per correu electrònic a tots els sol·licitants.  

 
17.4 Els sol·licitants no seleccionats per a la segona volta perden en aquest moment 

tota opció a seguir participant, de forma que els sobres núm. 2 que han presen-
tat romanen sense obrir, arxivats a l’expedient. 

 
17.5 La decisió de la mesa de contractació és inapel·lable. 
 
 

18 OBERTURA DELS SOBRES NÚM. 2 

 
18.1 Si el nombre de candidats seleccionats és prou ampli per garantir una òptima 

concurrència, l’acte d’obertura dels sobres núm. 2 corresponents a les ofertes 
declarades admeses serà públic, malgrat que d’acord amb l’article 61.1 de les 
IIC en els procediments negociats que es tramiten d’acord amb les mateixes 
instruccions això no sigui obligatori. 
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18.2 L’acte té lloc a la seu de la FUB a partir del primer dia hàbil següent al de l’aca-
bament del termini fixat per a la seva presentació. La data de l’acte, si és públic, 
es comunica als candidats per correu electrònic amb una antelació mínima de 
dos (2) dies naturals. 

 
18.3 En aquest acte la mesa de contractació rebutja, si escau, els sobres núm. 2 pre-

sentats pels sol·licitants ja exclosos, i els presentats fora de termini o bé que in-
compleixen qualsevol altre dels requisits establerts per aquest plec.   

 
18.4 El president obre els sobres núm. 2 presentats en temps i forma i, un cop fet ai-

xò, la mesa rebutja, mitjançant una resolució motivada, les ofertes que no con-
corden amb la documentació examinada i admesa, les que modifiquen de for-
ma substancial el model establert a l’annex 5 d’aquest plec i les que contenen 
un error manifest en relació a l’import, com ara un preu superior al pressupost 
total. Igualment ha de rebutjar totes aquelles ofertes en les quals el participant 
reconeix posteriorment l’error o la inconsistència que la fan inviable. 

 
18.5 Acabat l’acte, el president de la mesa lliura els sobres núm. 2 a la persona o 

persones responsables de dur a terme la negociació a què fa esment la clàusula 
següent.  

 
18.6 Atesa la possibilitat d’efectuar la negociació i la necessitat d’efectuar la valora-

ció a què es refereixen les clàusules 19 i 20, la mesa de contractació no deter-
mina en aquest acte l’oferta més avantatjosa, tret del cas en què només hagi 
estat admesa la d’un únic empresari.  

 
 

19 NEGOCIACIÓ  
 
19.1 Després de l’obertura de les ofertes, i si la mesa de contractació ho considera 

necessari, el gerent de la UVic pot negociar els termes del contracte amb els 
sol·licitants que han estat admesos. Són objecte de negociació tots els aspectes 
que d’acord amb la clàusula 20.3 d’aquest plec són susceptibles de valoració, i 
també la forma de facturació, sempre igualant o millorant les condicions fixa-
des per la FUB i respectant les disposicions de la legislació vigent. Resta exclòs 
de tota negociació qualsevol aspecte tècnic o econòmic que pugui tenir incidèn-
cia, de forma directa o indirecta, sobre la seguretat i la salut de les persones 
treballadores. 

 
19.2 A l’efecte indicat a l’apartat anterior els empresaris han d’estar disponibles per 

assistir a una o diverses entrevistes amb el gerent de la UVic, a les oficines indi-
cades a la clàusula 11.1 d’aquest plec. La FUB no es farà càrrec de cap despesa 
o perjudici sofert pels empresaris o el seu personal relacionats amb aquestes 
visites. 
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19.3 En qualsevol cas i moment la mesa de contractació pot sol·licitar l’assessora-

ment i els informes tècnics que consideri convenients per a l’avaluació de les 
ofertes presentades i la seva possible millora. 

 
19.4 En cas d’alteració o variació dels elements o dels escenaris de negociació el ge-

rent de la UVic ha d’informar-ne immediatament a totes les empreses partici-
pants i concedir-les la possibilitat d’efectuar, si escau, una nova oferta adapta-
da a les noves condicions.  

 
 

20 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I VALORACIÓ DE LES OFERTES 
 
20.1 Un cop oberts els sobres núms. 1 i 2 i efectuada la negociació, si s’ha considerat 

necessària, la mesa de contractació valora les ofertes tenint en compte el resul-
tat d’aquesta i els informes tècnics elaborats, si d’acord amb el seu criteri escau 
d’emetre’ls. 

 
20.2 A l’efecte de l’article 62 de les IIC es pot considerar que una oferta conté valors 

anormals o desproporcionats, tret d’una justificació raonada i adequada en el 
sentit contrari, si aquest valor és inferior al límit més econòmic definit segons la 
clàusula 20.3.3d) d’aquest plec. En tal supòsit s’ha de seguir el procediment es-
tablert en la clàusula 21 d’aquest mateix plec, llevat –per economia de procedi-
ment– que l’oferta afectada no pugui ser proposada com a adjudicatària per al-
tres motius addicionals. 

 
20.3 Els criteris d’adjudicació són els següents: 
 

20.3.1 Criteri núm. 1: valoració qualitativa de l’oferta. 
 

a) La puntuació màxima és de vint (20) punts. 
 

b) En aquest apartat és objecte de valoració la documentació indi-
cada en l’annex 4 d’aquest plec, en el benentès que cal que l’o-
ferta sigui tècnicament justificada i doni garanties suficients so-
bre l’efectiva disponibilitat o factibilitat dels mitjans que es com-
prometen i de les solucions que es proposen. 

 
c) En aquest apartat s’ha d’assolir una puntuació mínima de dotze 

(12) punts. Les ofertes que no aconsegueixen aquesta puntuació 
mínima es consideren no acceptables per manca de garanties 
d’ordre qualitatiu, i són excloses del procediment, per la qual co-
sa els seus valors quantitatius no es tenen en compte a l’hora 
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d’aplicar les fórmules previstes en els tres criteris d’adjudicació 
següents. 

 
d) En l’aplicació d’aquest criteri, atès que la valoració és eminent-

ment subjectiva, molt difícil –si no impossible– de quantificar, no 
és obligatori puntuar cada oferta individualitzadament, sinó que 
es pot agrupar les diverses ofertes que presenten un nivell simi-
lar i puntuar per igual totes les incloses en el mateix grup. 

 
20.3.2 Criteri núm. 2: penalitzacions lliurement acceptades per demora en 

de la data d’acabament. 
 

a) Només es valoren les ofertes que en l’aplicació del criteri d’adju-
dicació núm. 1 han obtingut una puntuació igual o superior a la 
mínima establerta en la clàusula 20.3.1 d’aquest plec. 

 
b) La puntuació màxima és de vint (20) punts.  
 
c) No es fixa una puntuació mínima que calgui obtenir. 

 
d) Per obtenir les puntuacions per raó d’aquest criteri s’avalua l’im-

port de la penalització diària que l’adjudicatari accepta per al cas 
d’incompliment, per part seva, de la data d’acabament total que 
s’indica a l’apartat E.3 del quadre de característiques, de la for-
ma següent: 

 
d.1) En primer terme, les penalitzacions ofertes que superen el 

resultat de sumar la mitjana aritmètica amb el doble de la 
desviació estàndard reben la puntuació màxima, però no es 
tenen en compte per a l’aplicació de la fórmula de l’apartat 
d.2) següent. Per al càlcul de la mitjana aritmètica i de la 
desviació estàndard esmentades només es tenen en comp-
te les ofertes situades per sota del límit definit pel tercer 
quartil, calculat amb Microsoft Excel [CUARTIL(matriu;3)]. 

 
d.2) Per obtenir les altres puntuacions per raó d’aquest criteri 

s’avalua l’import de la penalització diària que l’adjudicatari 
accepta, mitjançant la fórmula següent: 

 

Puntuació de Nn = 
A - Nn 

x P 
A - B 

 
on:  Nn: Oferta a puntuar  
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 A: Import de la penalització diària mínima (segon 
paràgraf de la clàusula 33.1 d’aquest plec: 1.500 
€/dia) 

 B: Import de la penalització diària més elevada 
d’entre totes les que es tenen en compte a l’hora 
d’aplicar la fórmula (excloent per tant les que ja 
han rebut la puntuació màxima d’acord amb l’a-
partat c.1) 

 P: Puntuació màxima 
 

20.3.3 Criteri núm. 3: oferta econòmica. 
 

a) Només es valoren les ofertes que en l’aplicació del criteri d’adju-
dicació núm. 1 han obtingut una puntuació igual o superior a la 
mínima establerta en la clàusula 20.3.1 d’aquest plec. 

 
b) La puntuació màxima és de cinquanta (50) punts.  
 
c) No es fixa una puntuació mínima que calgui obtenir. 

 
d) La puntuació s’atorga segons el procediment següent: 

 
– Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta respecte 

del pressupost base o total del contracte. 
 
– Es calcula la mitjana aritmètica dels percentatges de baixa 

esmentats i respecte d’ella, sumant-hi i restant-hi 10 uni-
tats, s’estableixen dues cotes, una d’inferior i una de supe-
rior, que marquen el límit més econòmic i el límit més car, 
respectivament. Si no és possible sumar 10 unitats perquè 
la mitjana aritmètica esmentada és inferior, el límit més car 
és igual a zero. 

 
– Fet això, les ofertes es valoren d’acord amb el següent: 

◦ Les ofertes que suposen una baixa igual o inferior al per-
centatge del límit més car reben 0 punts. 

◦ Les ofertes que suposen una baixa igual al percentatge 
del límit més econòmic reben la puntuació màxima. 

◦ També reben la puntuació màxima les ofertes que supo-
sen una baixa superior al percentatge del límit més eco-
nòmic, sempre que superin amb èxit el procediment d’a-
valuació de la clàusula 21 del present plec; si no el supe-
ren, queden excloses. 
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◦ La resta d’ofertes es valoren proporcionalment dintre de 
l’interval establert per les dues cotes, d’acord amb la 
fórmula següent: 

 
Puntuació de Nn = P – ((B – Bn) x (P ÷ I)) 

 
on:  Nn: Oferta a puntuar 
 P: Puntuació màxima 
 B: Percentatge de baixa igual al percentatge del 

límit més econòmic 
 Bn: Percentatge de baixa econòmica de Nn 
 I: Interval entre les dues cotes (20 o menys) 

 
20.3.4 Criteri núm. 4: quadre de preus addicionals. 

 
a) Només es valoren les ofertes que en l’aplicació del criteri d’adju-

dicació núm. 1 han obtingut una puntuació igual o superior a la 
mínima establerta en la clàusula 20.3.1 d’aquest plec. 

 
b) La puntuació màxima és de deu (10) punts. 

 
c) En aquest apartat és objecte de valoració el preu ofert per a l’e-

xecució del conjunt de les partides que s’indiquen en el quadre 
de l’annex 5 d’aquest plec. Aquestes partides no formen part del 
contracte adjudicat en el present procediment llevat que passin 
a integrar-s’hi, de forma total o parcial, d’acord amb el que pre-
veu la clàusula 51.4a) d’aquest plec. 

 
d) La puntuació s’atorga d’acord amb l’indicat per al criteri núm. 3, 

si bé sense aplicar el procediment d’avaluació de la clàusula 21 i 
sense excloure aquelles ofertes que suposen una baixa superior 
al percentatge del límit més econòmic. 

 
20.4 L’oferta econòmicament més avantatjosa és la que, figurant entre les que s’han 

qualificat prèviament com a ofertes acceptables d’acord amb el que disposa la 
clàusula 20.3.1c), obté la puntuació més elevada després de sumar les puntua-
cions parcials corresponents a cada un dels criteris indicats a l’apartat 20.3 an-
terior, arrodonides al segon decimal.  

 
20.5 Per resoldre els possibles empats s’apliquen els criteris addicionals previstos en 

l’article 63.6 de les IIC. 
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21 OFERTES DE VALOR ANORMAL O DESPROPORCIONAT 
 
21.1 En el supòsit que en aplicació del que preveu la clàusula anterior alguna de les 

ofertes presenti un valor anormal o desproporcionat, la mesa de contractació 
ha de sol·licitar la informació necessària per tal de poder determinar si efectiva-
ment l’oferta resulta anormalment baixa o desproporcionada en relació amb la 
prestació i per tant s’ha d’excloure, o si per contra no resulta anormalment bai-
xa o desproporcionada i per tant s’ha de tenir en compte per a l’adjudicació del 
contracte.  

 
21.2 Per aquest motiu, la mesa de contractació ha de demanar per escrit al candidat 

les precisions que consideri oportunes respecte de la seva oferta i les justifica-
cions pertinents. El candidat disposa d’un termini màxim de cinc (5) dies natu-
rals, a comptar des del següent al de la tramesa de la sol·licitud per correu elec-
trònic, per presentar un informe escrit, redactat d’acord amb l’article 62.3 de 
les IIC i degudament justificat. 

 
21.3 Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractació no rep les justifica-

cions, es considera que l’oferta no pot ser complerta i, per tant, el candidat res-
ta exclòs del procediment de selecció. 

 
21.4 Si, per contra, es reben les justificacions en el termini esmentat, la mesa de 

contractació decideix o bé acceptar l’oferta perquè es pugui tenir en compte a 
tots els efectes per a l’adjudicació del contracte, o bé rebutjar-la. 

 
21.5 Admeses les justificacions per la mesa de contractació, s’han d’avaluar totes les 

ofertes de tots els candidats admesos d’acord amb els criteris inicials establerts 
per determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

 
 

22 PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 
 
22.1 Atenent als resultats a què fa referència la clàusula 20.4 i, si escau, la clàusula 

20.5 anterior, la mesa de contractació classifica les ofertes presentades per or-
dre decreixent de puntuació i formula en conseqüència la proposta d’adjudica-
ció corresponent a favor de l’empresari que ha presentat la que resulta econò-
micament més avantatjosa. La proposta s’ha de reflectir en una acta, en la qual 
cal fer constar, justificadament, la puntuació obtinguda per cada oferta tenint 
en compte els seus mèrits. 

 
22.2 En cas que l’objecte del contracte hagi estat dividit en lots, la mesa pot propo-

sar tant l’adjudicació de tots els lots al participant que ha presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa considerant el conjunt de tots els lots com 
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l’adjudicació separada d’un o més lots a un o més participants, raonant sempre 
la seva proposta. 

 
22.3 La mesa de contractació pot també, igualment de manera motivada, proposar 

que el procediment es declari desert, en especial si cap de les ofertes no té la 
qualitat i la coherència necessàries; això no obstant, no pot fer-ho quan n’hi ha 
alguna que és admissible d’acord amb els criteris que figuren en el plec. No es 
fixa una puntuació mínima que, en cas de no ser superada per cap empresari, 
obligui a declarar desert el present procediment. 

 
 
 

III ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
 

23 APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 
23.1 En el termini màxim dels deu (10) dies hàbils següents a la recepció del requeri-

ment tramès per la Gerència de la UVic, el participant proposat com a adjudica-
tari ha de presentar a les oficines de la FUB la documentació següent, correspo-
nent a la declaració responsable inclosa en el sobre núm. 1: 

 
23.1.1 Acreditació de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica: Cal 

acreditar la capacitat d’obrar i la personalitat jurídica en la forma que 
s’estableix en la clàusula 7 d’aquest plec.  

 
23.1.2 Acreditació de la representació dels signants de les ofertes: En el su-

pòsit que es comparegui o se signi l’oferta en nom d’altri cal presen-
tar un poder bastant a l’efecte, que consti en una escriptura pública, i 
el document nacional d’identitat o un document equivalent de la per-
sona apoderada. No cal que el poder estigui bastantejat.  

 
23.2 En el mateix termini màxim dels deu (10) dies hàbils següents a la recepció del 

requeriment, el mateix participant ha de presentar també a les oficines de la 
FUB la documentació següent: 

 
23.2.1 La certificació positiva de trobar-se al corrent en el compliment de les 

obligacions tributàries amb l’Administració General de l’Estat i amb la 
de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte de contractar amb el sector 
públic. 

 
23.2.2 La certificació positiva de trobar-se al corrent en el compliment de les 

obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social o de la Mutualitat 
equivalent. 
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23.2.3 Si el proposat com a adjudicatari és subjecte passiu de l’impost sobre 

activitats econòmiques (IAE) i està obligat al pagament d’aquest im-
post, el document d’alta en la seva matrícula acompanyat d’una de-
claració responsable de no haver-se donat de baixa, o bé el rebut o 
rebuts de l’impost corresponents a la darrera anualitat. Cal que l’epí-
graf tributari sigui coherent amb l’objecte d’aquest contracte. 

 
23.2.4 La pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de què disposi en 

aquell moment i el rebut que n’acrediti la vigència, sense perjudici 
d’haver de donar compliment, si la subscrita és insuficient, a allò que 
preveu la clàusula 35.2 d’aquest plec.  

 
23.2.5 Si es tracta d’una UTE, la còpia autèntica de l’escriptura pública de 

constitució i una còpia del NIF assignat a la unió. 
 

23.2.6 Si escau, el document públic previst en la clàusula 8.2.3 d’aquest ma-
teix plec. 

 
23.2.7 Qualssevol altres documents que li reclami la mesa de contractació a 

fi d’acreditar la seva aptitud per contractar o l’efectiva disposició dels 
mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte.  

 
23.2.8 Els originals o fotocòpies compulsades de tots els documents que 

hagi presentat sense compulsar, segons el criteri de la FUB. 
 
23.3 Quan, d’acord amb la legislació vigent aplicable, l’empresa no està obligada a 

estar donada d’alta en algun tribut, a tributar o bé al compliment d’obligacions 
amb la Seguretat Social o amb una Mutualitat equivalent i, per tant, a presentar 
alguna de les declaracions o documents esmentats als apartats 23.2.1, 23.2.2 i 
23.2.3 ha d’acreditar aquesta circumstància mitjançant la certificació correspo-
nent de l’òrgan competent o, si això no és possible, mitjançant una declaració 
responsable, on s’especifiqui el supòsit legal d’exempció que concorri en el seu 
cas. 

 
23.4 A banda de les declaracions responsables, que necessàriament han d’anar sig-

nades per les persones interessades, qui resulti adjudicatari ha d’aportar els do-
cuments originals o, si no li és possible, còpies autenticades amb els certificats 
corresponents.  
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24 GARANTIA DEFINITIVA 
 
24.1 En el mateix termini màxim dels deu (10) dies hàbils següents a la recepció del 

requeriment, el participant proposat com a adjudicatari està obligat a constituir 
a favor de la FUB una garantia definitiva per l’import que indica l’apartat L del 
quadre de característiques d’aquest plec.  

 
24.2 La garantia definitiva es pot constituir en efectiu o en valors de Deute Públic a 

les oficines de la FUB, d’acord amb allò que disposa la lletra ‘a’ de l’article 61.1 
del RGLCAP. La garantia constituïda en valors s’ha d’ajustar a allò que disposa 
l’article 55 del RGLCAP i als models que figuren en els annexos III i IV de la ma-
teixa norma. També es pot constituir mitjançant un aval o mitjançant un con-
tracte d’assegurança de caució; en tal cas són d’aplicació, pel que fa a la forma i 
requisits, les prescripcions que sobre la garantia provisional conté la clàusula 9 
d’aquest plec.  

 
24.3 Si la naturalesa de la garantia provisional ho permet, l’empresari proposat com 

a adjudicatari pot aplicar-ne l’import a la garantia definitiva, o bé constituir no-
vament aquesta última, cas en el qual la provisional es retorna o cancel·la si-
multàniament a la constitució de la definitiva. 

 
24.4 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen 

la garantia, l’adjudicatari resta obligat a reposar-los en la quantia necessària per 
tal que l’import garantit no minvi per aquest motiu; de l’esmentada reposició 
n’ha de quedar constància documental a l’expedient. 

 
24.5 Quan el valor total de la prestació contractada experimenta una variació com a 

conseqüència de la modificació del contracte, la garantia constituïda s’ha d’a-
justar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda proporcionalitat 
entre aquesta i el pressupost del contracte vigent en cada moment.  

 
24.6 La garantia definitiva s’ha de cancel·lar o retornar, segons correspongui, quan 

ha estat aprovada la liquidació del contracte i ha transcorregut el termini indi-
cat a l’apartat R del quadre de característiques (o el més dilatat ofert pel con-
tractista i acceptat per la FUB) sense que resultin responsabilitats exigibles a 
l’adjudicatari. 

 
 

25 REVISIÓ DE LA NOVA DOCUMENTACIÓ  
 
25.1 Un cop rebuda la documentació presentada d’acord amb les clàusules 23 i 24, 

l’òrgan de contractació ha de verificar la validesa de la que acrediti les facultats 
de representació i, a continuació, ha d’examinar i qualificar la validesa formal 
dels altres documents, i també si aquests contenen tot allò que exigeix el pre-
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sent plec. La manca de presentació de qualsevol dels documents a què fan refe-
rència les clàusules 23 i 24, o la seva insuficiència manifesta són, per si soles, 
causes d’exclusió del procediment. No obstant això, si el mateix òrgan observa 
en la documentació errors o defectes materials de caràcter esmenable pot con-
cedir, si ho considera convenient i és compatible amb el calendari previst, un 
termini d’esmena de fins a tres (3) dies hàbils.  

 
25.2 Així mateix, i a l’efecte de verificar l’eventual concurrència de prohibicions de 

contractar, l’òrgan de contractació pot demanar al proposat com a adjudicatari 
aclariments sobre els certificats i documents presentats o requerir-lo per a la 
presentació d’altres de complementaris, cosa que aquest ha de fer en el termini 
màxim de cinc (5) dies naturals. 

 
25.3 L’exhauriment dels terminis indicats a les clàusules 23.1, 23.2, 24.1, 25.1 i 25.2 

(o bé de qualsevol dels terminis menors oferts pel proposat com a adjudicatari) 
sense que aquest hagi presentat correctament tota la documentació requerida 
faculta l’òrgan de contractació per revocar la proposta d’adjudicació i trametre 
un nou requeriment al següent candidat per ordre de puntuació, d’acord amb 
l’article 58.3 de les mateixes IIC, o, alternativament, i de forma motivada, per 
declarar desert el procediment. Tot això sense perjudici de les responsabilitats 
que la FUB pugui exigir al participant inicialment proposat com a adjudicatari 
per les falsedats o inexactituds en què aquest hagi pogut incórrer i pels perjudi-
cis que hagi pogut ocasionar a l’entitat contractant. 

 
 

26 ADJUDICACIÓ 
 
26.1 Un cop presentada en temps i forma la documentació indicada en les clàusules 

23 i 24, l’òrgan de contractació adjudica el contracte a l’empresari que ha pre-
sentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, mitjançant una resolució moti-
vada. En aquesta resolució es concreten i fixen els termes i condicions definitius 
de la relació contractual. 

 
26.2 L’adjudicació s’ha d’efectuar en el termini màxim de dos (2) mesos a comptar 

des del dia següent al de l’obertura de les ofertes rebudes, llevat que calgui se-
guir els tràmits previstos en la clàusula 21 d’aquest plec, cas en el qual aquest 
període s’amplia en quinze (15) dies hàbils.  

 
26.3 L’adjudicació s’ha d’efectuar també en el termini màxim dels cinc (5) dies hàbils 

següents al de la recepció del darrer dels documents esmentats en les clàusules 
23 i 24.  

 
26.4 Si transcorre el termini indicat a la clàusula 26.2 sense que s’hagi produït l’adju-

dicació, tots els empresaris que ho sol·licitin per escrit tenen dret a retirar la se-
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va oferta i, si escau, a que se’ls torni o cancel·li la garantia provisional que hagin 
constituït. En tal cas el procediment ha de continuar, sempre que sigui possible, 
amb els que no s’hagin retirat. 

 
26.5 Mentre no s’ha formalitzat el contracte, l’adjudicació realitzada no origina cap 

dret a favor del candidat enfront de la FUB diferent dels previstos en les IIC.  
 
26.6 La notificació de l’adjudicació ha de contenir la informació que indica l’article 

151.4 del TRLCSP, sense perjudici de l’aplicació d’allò que preveuen els articles 
153 i 154.4 de la mateixa norma quan sigui procedent. 

 
26.7 La notificació de l’adjudicació s’ha de trametre als sol·licitants en el termini mà-

xim dels deu (10) dies hàbils següents a l’acte corresponent. També s’ha de fer 
pública, simultàniament, en el perfil de contractant. 

 
 

27 FORMALITZACIÓ 
 
27.1 El contracte es perfà amb la seva formalització, la qual es du a terme de confor-

mitat amb allò que preveu la clàusula 1.3 d’aquest plec, d’acord amb el model 
de l’annex 6 del present plec i en document privat, tret que l’adjudicatari dema-
ni que es formalitzi en escriptura pública. 

 
27.2 Si l’adjudicatari desitja que el contracte es formalitzi en escriptura pública n’ha 

d’assumir íntegrament les despeses, incloent les de l’emissió de la còpia autèn-
tica i de dues còpies simples per a la FUB. 

 
27.3 Pel que fa al moment, i ja que el contracte no és susceptible de recurs especial 

en matèria de contractació conforme a l’article 40.1 del TRLCSP, la formalització 
es pot efectuar abans que transcorrin quinze (15) dies hàbils des que es remeti 
la notificació de l’adjudicació als sol·licitants. Per això, dintre del termini dels 
cinc (5) dies naturals següents al de l’aportació a la FUB de l’últim dels docu-
ments a què es refereixen les clàusules 23, 24 i 25 d’aquest plec, o bé en el 
termini inclòs en l’oferta si és menor, l’adjudicatari resta obligat a subscriure el 
document contractual. 

 
27.4 En tractar-se d’un contracte no subjecte a regulació harmonitzada, la formalit-

zació del contracte s’ha de fer pública, en un termini no superior a quinze (15) 
dies naturals, en el perfil de contractant de la FUB.  

 
27.5 Amb la formalització del contracte s’extingeix automàticament la garantia pro-

visional dels empresaris distints de l’adjudicatari, i els ha de ser retornada o 
cancel·lada immediatament després, si escau. 
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28 RENÚNCIA A LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
28.1 La FUB es reserva el dret de renunciar a la formalització del contracte en el cas 

que es produeixi qualsevol de les circumstàncies següents: 
 

a) Que, malgrat el principi d’acord existent, l’Ajuntament de Vic no 
cedeixi a la FUB l’ús dels terrenys on està prevista l’execució de 
les obres. 

 
b) Que, malgrat que la FUB li hagi sol·licitat la llicència urbanística, 

l’Ajuntament de Vic no autoritzi l’execució de les obres en el ter-
mini previst (juny de 2013). 

 
c) Que, malgrat que la FUB l’hagi sol·licitat, no obtingui el finança-

ment bancari que cal per al pagament de les obres. 
 
28.2 En cas de renúncia a la formalització del contracte, els licitadors no exclosos tin-

dran dret a la percepció d’una indemnització pel dany efectiu, avaluable econò-
micament i individualitzat en relació a la seva persona que derivi de la lliure de-
cisió de la FUB, circumscrit als costos de preparació de la sol·licitud de participa-
ció i de l’oferta. 

 
28.3 Si no hi ha acord, la quantia de la indemnització serà la que determini l’arbitrat-

ge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l’Associació Catalana per 
a l’Arbitratge, a qui s’encarregarà la designació de l’àrbitre o àrbitres i l’admi-
nistració de l’arbitratge. L’arbitratge serà d’equitat, i les parts queden obligades 
al compliment del laude arbitral. 

 
 

29 COMUNICACIÓ AMB L’ADJUDICATARI 
 
29.1 Mentre l’adjudicatari (en endavant, també i indistintament, el constructor) no 

manifesti res una altra cosa a la FUB el seu domicili a efectes de notificacions i 
tota mena de tràmits serà el que consti en el document de formalització del 
contracte. 

 
29.2 L’adjudicatari està obligat a comunicar a la FUB el canvi del domicili escollit per 

rebre notificacions, mitjançant un escrit fefaent. 
 
29.3 En tots els casos previstos expressament en aquest plec es considera vàlida tota 

comunicació de la FUB amb l’adjudicatari feta per correu electrònic. 
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30 REGISTRE DE CONTRACTES 
 
30.1 Un cop formalitzat el contracte la FUB l’ha de trametre o notificar, segons cor-

respongui, al Registre de contractes del sector públic previst a l’article 333 del 
TRLCSP. 

 
 
 

IV DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
 

31 OBLIGACIONS DE LA PROMOTORA 
 
31.1 A banda de les assenyalades en la legislació vigent, en les altres clàusules del 

present plec i en el PTE, la FUB (en endavant, també i indistintament, la promo-
tora) ha de donar satisfacció a les obligacions següents: 

 
a) Ostentar sobre el solar la titularitat d’un dret que la faculti per a 

construir en ell. 
 

b) Sol·licitar i obtenir les llicències i autoritzacions preceptives que 
la facultin per a la construcció. 

 
c) Aportar el PTE i contractar al seu càrrec les persones responsa-

bles de la direcció facultativa i de la coordinació de seguretat i 
salut en la fase d’execució. 

 
d) Designar un responsable del contracte amb les funcions indica-

des en la clàusula 39.3 d’aquest plec. 
 

e) Sense perjudici de les obligacions de coordinació que correspo-
nen al constructor conforme a aquest plec, coordinar a través del 
responsable del contracte els diferents agents que intervenen en 
l’obra, tant pel que fa a contractistes i subcontractistes com pel 
que fa a direccions facultatives, controladors de qualitat, etc. 

 
f) Donar resposta a les peticions d’instruccions del constructor en 

un lapse de temps que permeti el compliment dels terminis indi-
cats en l’apartat E del quadre de característiques d’aquest plec. 

 
g) Realitzar els pagaments en el termini establert en el contracte. 

 
h) Rebre l’obra, si la direcció facultativa hi dóna la seva conformitat. 
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31.2 L’incompliment de les obligacions contractuals per part de la promotora dóna 

lloc als efectes d’indemnització i, si escau, de resolució previstos en aquest plec 
i en les IIC. 

 
 

32 OBLIGACIONS DEL CONSTRUCTOR 
 
32.1 A banda de les assenyalades en la legislació vigent, en les altres clàusules del 

present plec i en el PTE, l’adjudicatari ha de donar satisfacció a les obligacions 
següents: 

 
32.1.1 Assumpció de despeses de publicitat i formalització: 
 

a) El contractista s’ha de fer càrrec de les despeses i impostos deri-
vats de l’anunci de convocatòria (fins l’import màxim indicat a 
l’apartat M del quadre de característiques d’aquest plec), de la 
formalització del contracte en escriptura pública si és ell qui ho 
sol·licita, i de qualsevol altre aspecte relacionat que resulti d’apli-
cació segons les disposicions vigents, en la forma i en la quantia 
que aquestes assenyalin. 

 
b) L’import de les despeses de l’apartat anterior que hagi estat bes-

tret per la FUB en interès de l’adjudicatari s’ha de fer efectiu en 
el moment de constituir la garantia definitiva. En cas contrari la 
FUB descomptarà l’import esmentat de la primera factura que es 
lliuri, o de les següents si fos necessari. 

 
32.1.2 Obligacions referents a l’execució del contracte: 

 
a) En virtut de la formalització l’adjudicatari queda obligat a la rea-

lització diligent de l’obra, com a resultat, de conformitat amb l’o-
ferta que ha presentat i segons el que disposa aquest plec. El 
compliment de l’oferta, en tots els seus termes, té el caràcter 
d’obligació essencial del contracte. En particular el constructor 
resta obligat a complir correctament l’objecte del contracte, el 
termini total d’execució i els terminis parcials fixats per la FUB 
mitjançant el contracte i el programa de treball. L’incompliment 
de l’obligació prevista en la clàusula 54.1 s’entén en tot cas com 
l’incompliment d’un termini parcial. 

 
b) L’adjudicatari ha d’encarregar l’execució de l’obra a personal 

competent, i estar-hi representat per un tècnic delegat amb una 
qualificació professional adequada, el qual serà l’únic interlocu-
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tor de la direcció facultativa i de la persona designada per la FUB 
com a responsable del contracte en tot allò que tingui a veure 
amb el compliment d’aquest. El personal de l’adjudicatari s’ha 
d’ajustar en tot moment al contracte subscrit i a les instruccions 
que rebi de la direcció facultativa i de la persona designada per la 
FUB com a responsable, per tal d’executar-lo de la millor manera 
possible. 

 
c) L’ocupació de l’obra per part del constructor no suposa en cap 

cas un dret de possessió d’aquest sobre aquella, ni sobre la par-
cel·la, ja que el seu ús té un mer caràcter d’ocupació temporal 
que s’autoritza exclusivament a l’efecte de la realització dels tre-
balls encarregats mitjançant el contracte.  

 
d) Tant en les ofertes que formulen els empresaris com en el preu 

d’adjudicació s’entenen compresos, a tots els efectes, llevat que 
es digui explícitament el contrari, els tributs de qualsevol índole 
que graven l’execució dels treballs contractats i, en particular, 
l’IVA, i també les despeses financeres que puguin derivar de la 
forma de retribució prevista en la clàusula 49 d’aquest plec. 

 
e) El constructor ha d’assumir totes les altres despeses correspo-

nents a l’execució de l’obra. Això inclou, a títol enunciatiu, no li-
mitatiu:  

 
e.1) Els magatzems, muntacàrregues, oficines, vestuaris i quals-

sevol altres construccions transitòriament necessàries per 
a l’execució de l’obra. Les construccions esmentades i les 
seves dependències i annexos, han de ser subministrades, 
construïdes o instal·lades, i també retirades o enderroca-
des, a càrrec del constructor i a satisfacció de la promotora, 
deixant al final absolutament neta l’obra o, si escau, el lloc 
habilitat fora d’ella a tal efecte, en el moment que pertoqui 
i, en tot cas, abans de la recepció provisional de l’edifici. 

 
e.2) Tots els mitjans accessoris o auxiliars, tals com bastides, 

plataformes, grues, proteccions o tanques, incloent la tra-
mitació i les despeses de permisos per a la seva instal·lació 
i muntatge o ocupació de via pública.  

 
e.3) L’import de les despeses accessòries o auxiliars, incloent 

dietes, transports, emmagatzematges, descàrregues i ele-
vacions pròpies i alienes. 
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e.4) L’organització dels aplegaments propis i la coordinació dels 
aplegaments aliens. 

 
e.5) El transport, la descàrrega i l’elevació a les plantes dels 

materials i de la maquinària propis. 
 
e.6) L’assistència a tantes reunions o la realització de tantes 

gestions com siguin necessàries per a la bona fi de l’obra 
amb la direcció facultativa i el responsable del contracte o 
amb qualsevol persona privada o organisme oficial. 

 
e.7) L’assignació d’un representant del constructor, amb pre-

sència física contínua en l’obra, segons s’especifica en la 
clàusula 40 d’aquest plec. 

 
e.8) El replanteig de l’obra contractada i tantes comprovacions 

com sol·liciti la direcció facultativa. 
 
e.9) La coordinació amb els subcontractistes. 
 
e.10) Les despeses derivades de l’aplicació de les disposicions 

legals sobre seguretat i salut en el treball, incloent-hi en 
particular totes les derivades de l’elaboració i aplicació de 
la planificació preventiva en cas de concurrència empresa-
rial, i els honoraris corresponents. 
 

e.11) Les despeses corresponents al control de qualitat. 
 

e.12) L’import de les càrregues laborals de tot ordre i de tots els 
eventuals augments que es produeixin en el decurs del 
termini d’execució del contracte com a conseqüència de la 
negociació col·lectiva. 

 
e.13) La neteja final d’obra, prèvia a la recepció provisional. 
 
e.14) Les altres despeses que d’acord amb aquests plecs són a 

càrrec de l’adjudicatari.  
 

32.1.3 Obligacions referents a la qualitat de l’obra executada: 
 

a) El constructor respon de la solidesa i de la qualitat de les obres 
en els termes que resulten de les disposicions de la Llei 38/1999, 
de 5 de novembre, “de Ordenación de la Edificación” (LOE), del 
Codi Civil i de la resta de legislació aplicable, i també d’executar 
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les obres de conformitat amb els documents que formen el PTE i 
als quals fa referència la clàusula 38 del present plec. 

 
b) Sense perjudici de l’anterior, i com a obligació contractual afegi-

da a les legals, en les obres d’edificació el constructor garanteix i 
es compromet a reparar al seu càrrec qualsevol defecte relacio-
nat amb l’estanqueïtat de l’edifici, sempre que tingui relació di-
recta amb una execució deficient de les obres objecte del pre-
sent contracte, i a compensar qualssevol altres despeses que tal 
defecte hagi generat a la promotora, pel mateix termini màxim 
de deu (10) anys que l’article 17 de la LOE preveu per als vicis es-
tructurals, sense perjudici del fet que en el cas concret la proble-
màtica sorgida en relació amb l’estanqueïtat pugui considerar-se 
no inclosa entre dels vicis susceptibles previstos en aquell article. 

 
c) El constructor garanteix així mateix, en tot cas, que tant el mate-

rial que subministrarà com l’obra que executarà seran de la mi-
llor qualitat dintre de les especificacions del PTE i conformes amb 
la normativa espanyola i europea. A aquest efecte és exigible el 
certificat de qualitat expedit per l’organisme competent per a 
aquells materials que dintre del mercat espanyol disposin d’ell, 
havent de ser conformes també amb les especificacions tècni-
ques i qualitats fixades per la promotora i la direcció facultativa 
o, si són millors o més exigents, amb les fixades per la seva ofer-
ta.  

 
32.1.4 Constitueixen igualment obligacions del contractista, de caràcter tèc-

nic: 
 

a) Disposar en l’obra de tots els subministraments de materials i 
dels mitjans auxiliars d’elevació i transport, bastides, eines i tot el 
que sigui necessari per desenvolupar l’obra, i que ha d’aplegar 
amb antelació per no dificultar el curs de la construcció al ritme 
adequat per fer possible el compliment del seu termini d’execu-
ció i del seu programa de treball. 

 
b) Mantenir sempre en l’obra el nombre d’operaris adequat a l’ex-

tensió dels treballs que estigui executant d’acord amb el contrac-
te. El programa de treball, si es requereix, ha d’incloure la previ-
sió de personal de l’adjudicatari i de qualssevol altres mitjans a 
emprar per aquest, juntament amb els rendiments reals previs-
tos; això no obstant el constructor està obligat a augmentar el 
nombre de qualsevol d’aquests mitjans durant el transcurs de 
l’obra si, a parer del responsable del contracte, aquests resulten 
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insuficients per a la correcta realització dels treballs comprome-
sos dintre del termini d’execució convingut, sense perjudici del 
dret del constructor a sotmetre la discrepància als jutges i tribu-
nals competents. 

 
c) Complir en cada cas concret amb la finalitat i significat evidents 

dels plànols i dels altres documents integrants del contracte.  
 

d) Facilitar l’accés a l’obra de personal tècnic o consultor nomenat 
per la promotora, sense cap impediment. Aquest personal ha de 
complir les instruccions de seguretat que disposi el constructor. 

 
e) Fer el manteniment de l’obra i de les zones de domini públic que 

resultin afectades per la circulació de camions i maquinària, les 
quals han d’estar sempre en bon estat d’ordre i neteja, i també a 
fer una neteja total d’aquests espais en el moment immediata-
ment anterior a l’acte de recepció provisional. 

 
f) Realitzar les preses provisionals i les tanques d’obra, essent al 

seu càrrec les despeses corresponents.  
 

g) Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, 
hidràulics, etc., que pugui incloure el PTE, tots els estudis, assaigs 
i informes que siguin necessaris per a la correcta execució de les 
obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu càrrec.  

 
h) Elaborar i lliurar a la direcció facultativa, a través del responsable 

del contracte, els plànols de taller i de muntatge, els informes, 
els prototips i les mostres de materials, equips, aparells, etc. que 
calgui, fins a obtenir la seva aprovació per part de la direcció fa-
cultativa i la promotora. Les discrepàncies que puguin sorgir en 
relació a tals documents les ha de resoldre la direcció facultativa 
o el responsable del contracte, segons es tracti d’aspectes tèc-
nics o organitzatius, sense perjudici del dret del constructor a 
sotmetre-les als jutges i tribunals competents. 

 
Si així s’ha previst en el PTE, la direcció d’obra ha d’ordenar al 
constructor l’elaboració d’un mostrari dels materials que s’utilit-
zaran en l’obra sota la responsabilitat d’aquella, d’acord amb els 
sistemes constructius previstos en el PTE. A aquest efecte, la me-
mòria del PTE haurà previst els materials que, segons el parer de 
l’arquitecte autor del PTE, són susceptibles d’integrar el mostrari. 
Aquest mostrari s’ha d’instal·lar dins del mes següent a la signa-
tura de l’acta de replanteig i s’ha de conservar a peu d’obra du-
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rant el temps que aquesta duri. El responsable del contracte su-
pervisa el mostrari, i no es pot variar sense la seva autorització 
prèvia. 

 
i) Responsabilitzar-se del fet que tots els elements metàl·lics de la 

instal·lació que estiguin a l’abast tant dels transeünts com del 
personal que els hagi de manipular es connectin amb presa de 
terra segons disposa la Instrucció tècnica complementària ITC-
BT-018 del Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova 
el Reglament electrotècnic de baixa tensió, i les seves modifica-
cions posteriors.  

 
j) Responsabilitzar-se del fet que les instal·lacions d’electricitat, ai-

gua, gas i, en general, totes les que ho requereixen són executa-
des per instal·ladors autoritzats. A tal fi, cal que aquests instal·la-
dors acreditin estar en possessió de les habilitacions correspo-
nents lliurades per l’Administració competent.  

 
k) Fer-se càrrec de la redacció de tots els documents (projecte, cer-

tificació i butlletins) i de tots els tràmits necessaris davant els 
Serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya per a la legalit-
zació de les instal·lacions que hagi executat, i gestionar amb els 
serveis municipals les instàncies de sol·licitud d’aprovació i posa-
da en marxa necessàries. La instal·lació no es considerarà conclo-
sa fins que els tràmits esmentats no estiguin totalment realitzats.  

 
l) Fer una correcta gestió ambiental de l’obra, d’acord amb la legis-

lació vigent i prenent les mesures addicionals necessàries per mi-
nimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (acústics, sobre 
l’entorn, gestió correcta dels residus, etc.). 

 
m) Elaborar i lliurar a la direcció facultativa, a través del responsable 

del contracte, en el moment de la recepció provisional:  
 

m.1) dues còpies en suport paper i dues còpies en suport infor-
màtic dels plànols definitius reals de com ha quedat l’obra 
(“as built”), d’acord amb el PTE i seguint els mateixos crite-
ris establerts en el plec de condicions tècniques aprovat pel 
Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona el 10 de març 
de 1995 (Gaseta Municipal de 20 d’octubre de 1995); 

 
m.2) els resultats del programa de control de qualitat i 
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m.3) els manuals de manteniment, els dossiers complets de tots 
els materials utilitzats i equips instal·lats en l’obra, els catà-
legs de fabricants, la documentació relativa a la resistència 
del foc dels materials i tots els altres documents que siguin 
necessaris per al posterior manteniment de l’edifici, i tam-
bé els certificats de les proves i garanties dels treballs con-
tractats. 

 
32.1.5 Obligacions laborals, socials i en matèria de seguretat i salut: 

 
a) Complir les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat 

social, d’integració de persones amb discapacitats i, en general, 
respondre del compliment de totes les obligacions que li vinguin 
imposades per la seva condició d’empleador i de subcontracta-
dor. A aquest efecte ha d’acreditar l’afiliació i la situació d’alta a 
la Seguretat Social de les persones concretes que han d’executar 
les prestacions amb caràcter previ a l’inici de l’execució del con-
tracte i, durant la vigència d’aquest, ha de comunicar a la FUB, 
abans que es produeixi, qualsevol substitució o modificació que 
les afecti, i actualitzar setmanalment al coordinador de seguretat 
i salut (adjuntant una còpia dels documents TC1 i TC2) els llistats 
del personal que intervé en l’obra. 

 
b) Dur a terme la vigilància i complir i respectar les condicions de 

seguretat i protecció de l’obra, i també la resta d’obligacions en 
matèria de seguretat i salut en el treball d’acord amb la legislació 
vigent, fent complir als subcontractistes aquesta legislació i assu-
mint al seu càrrec les despeses corresponents. Igualment, assu-
mir com a part integrant de les seves obligacions contractuals 
amb la promotora, i amb independència de les obligacions que 
legalment li siguin imperatives, el compliment de les funcions de 
planificació de l’acció preventiva i d’adopció de les mesures pre-
ventives necessàries. 

 
A l’efecte esmentat s’assenyalen la Llei 31/1995, de 8 de novem-
bre, “de Prevención de Riesgos Laborales” (LPRL), amb atenció 
particular al seu article 24, regulador de la coordinació empresa-
rial, i els seus reglaments de desenvolupament, en particular el 
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, “por el que se estable-
cen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción”, amb atenció especial als seus articles 7, 10 i 11 
i al seu annex IV, preceptes que s’entenen perfectament cone-
guts pel constructor. 
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Qualsevol retard provocat per la paralització de l’obra com a con-
seqüència de l’incompliment per part del constructor o dels seus 
subcontractistes de les normes de seguretat i salut serà conside-
rat com a retard de l’obra i serà objecte de penalització segons el 
previst en la clàusula 33 d’aquest plec. 

 
c) En concret, com a empresari titular del centre de treball, el cons-

tructor es compromet a i es responsabilitza de: 
 

c.1) Efectuar la comunicació d’obertura del centre a l’autoritat 
laboral. 

 
c.2) Adoptar les mesures necessàries perquè els altres empre-

saris que desenvolupin activitats en el mateix centre de 
treball rebin la informació i les instruccions adequades, en 
relació amb els riscos existents en el centre de treball i amb 
les mesures de protecció i prevenció corresponents, així 
com sobre les mesures d’emergència a aplicar, per al seu 
trasllat als seus respectius treballadors. 

 
c.3) Vigilar el compliment de la normativa de prevenció de ris-

cos laborals i de les obligacions respecte a la Seguretat So-
cial per part dels subcontractistes que realitzen obres o 
serveis en el centre de treball. 

 
c.4) Elaborar el seu pla de seguretat i salut en el treball, i modi-

ficar-lo si el procés d’execució de l’obra, l’evolució dels tre-
balls o les possibles incidències en matèria de seguretat així 
ho demanen. 

 
c.5) Donar compliment total i puntual de les prescripcions con-

tingudes en el citat pla de seguretat i salut, responsabilit-
zant-se de les obligacions i mesures preventives que s’hi 
continguin, i també de les que incumbeixin als subcontrac-
tistes. 

 
c.6) Donar estricte compliment a les obligacions empresarials, 

respecte dels treballadors, d’informació, formació teòrica i 
pràctica adequada i suficient, consulta i participació, etc., 
continguts en la LPRL i en el Reial decret 1627/1997, de 24 
d’octubre.  
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c.7) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordi-
nador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra i, si escau, de la direcció facultativa. 

 
c.8) Estar en tot moment al corrent de pagament de les assegu-

rances socials, tant del personal propi com del personal 
contractat o subcontractat, en qualsevol període comprès 
dintre de la vigència del contracte, acceptant el constructor 
per a si la condició de patró, tant en relació amb el perso-
nal propi, el contractat, subcontractat, o qualsevol altre al 
seu servei o sota la seva responsabilitat, exonerant de tota 
responsabilitat a la promotora en la forma més absoluta i 
més àmplia possible. 

 
c.9) Acreditar quan sigui requerit a l’efecte, amb l’exhibició dels 

documents corresponents, el pagament de les quotes d’as-
segurances socials i de les primes d’assegurances d’acci-
dents, i a advertir prèviament al responsable del contracte 
de les visites de la Inspecció de Treball o de qualsevol altra 
autoritat competent en la matèria que li siguin anunciades, 
i també donar compte immediatament de les que s’hagin 
realitzat sense avís previ i de totes les reclamacions que es 
puguin presentar davant les entitats sindicals i els organis-
mes laborals i jurisdiccionals de qualsevol classe. 

 
c.10) Fer-se personalment responsable en el cas que existís qual-

sevol reclamació derivada de l’incompliment, per part d’ell 
mateix o de qualsevol subcontractista, de les obligacions 
que com empleadors i d’acord amb la legislació vigent els 
incumbeix. 

 
c.11) Tenir en tot moment a la disposició del responsable del 

contracte tant els rebuts d’havers i salaris, nòmines, llibres 
de matrícula i de visita i en general tota la documentació 
d’índole laboral, de seguretat social, de prevenció de ris-
cos, etc. que hagi de posseir com a contractista d’acord 
amb la normativa vigent. 

 
c.12) Fer-se responsable de qualsevol incompliment dels asse-

nyalats en aquesta clàusula, sense perjudici de les obliga-
cions que la llei estableix per a la promotora, com ara for-
mular un estudi de seguretat i salut a través d’un tècnic 
competent, designar el coordinador de seguretat en fase 
d’execució de l’obra i facilitar la informació necessària per-
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què el constructor comuniqui a l’autoritat laboral l’obertu-
ra del centre de treball. 

 
32.1.6 Deure de confidencialitat: 

 
a) La informació, dades o especificacions facilitades per la FUB a 

l’adjudicatari i al personal al seu servei, així com a aquelles per-
sones que hi hagin accedit en execució del contracte, han de ser 
considerades per aquests com a confidencials, i no poden ser ob-
jecte, ni totalment ni parcialment, de publicació, còpia, utilitza-
ció, cessió, préstec o venda a terceres persones. Per tant, el con-
tractista està obligat a guardar secret respecte les dades o ante-
cedents que, no essent públics o notoris, estan relacionats amb 
l’objecte del contracte. El deure de confidencialitat subsisteix du-
rant els cinc (5) anys següents a l’extinció del contracte. 

 
b) L’adjudicatari i el personal al seu servei adquireixen la obligació 

de custodiar de manera fidel i curosa la informació, la documen-
tació i les dades que se’ls faci lliurament per a la realització de 
l’obra, i adopten el compromís que no arribin, sota cap concepte, 
a poder de persones diferents de les que expressament indiqui la 
FUB.  

 
c) L’adjudicatari i el personal al seu servei no poden accedir a les 

informacions, dades i documents de la FUB no relacionats direc-
tament amb l’objecte del contracte. L’adjudicatari pren el com-
promís de transmetre aquesta obligació al seu personal. 

 
d) Les consignades en aquest apartat 32.1.6 es consideren obliga-

cions contractuals essencials de l’adjudicatari. 
 
32.1.7 Tractament de dades personals: 

 
a) L’adjudicatari del contracte s’obliga, en relació a les dades perso-

nals a les quals tingui accés durant la vigència d’aquest, al com-
pliment de tot allò que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, “de Protección de Datos de Carácter Personal” 
(LOPD), i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament. 

 
b) La documentació i informació que es desprengui o a la qual es 

tingui accés amb ocasió de l’execució dels treballs derivats d’a-
quest contracte, que corresponen a la FUB com a responsable 
del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no pot 
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ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o su-
port; per tant, no se’n pot fer ni tractament ni edició informàtica, 
ni transmissió a terceres persones, fora de l’estricte àmbit de l’e-
xecució directa del contracte, ni tan sols entre la resta del perso-
nal que tingui o pugui tenir l’entitat que executa les prestacions 
objecte d’aquest contracte. 

 
32.1.8 Llengua del contracte: 

 
a) En les seves relacions amb la FUB derivades de l’execució de l’ob-

jecte d’aquest contracte l’adjudicatari ha d’emprar el català. Així 
mateix, l’adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes 
han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, 
els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que 
derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 

 
b) El constructor ha de lliurar els documents relatius als treballs ob-

jecte d’aquest contracte, almenys, en català, llevat que la seva fi-
nalitat exigeixi la redacció en una altra llengua. Específicament, 
ha de redactar, almenys, en llengua catalana els documents del 
programa de treball de les obres, el pla de seguretat i salut –si 
escau–, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització 
i tota la resta de documents relatius a informes i annexos tècnics 
de les incidències d’execució segons les determinacions del clau-
sulat específic del plec de prescripcions tècniques. 

 
c) Així mateix, en els casos en què l’objecte del contracte inclou 

l’assessorament, el contractista assumeix l’obligació de destinar 
a l’execució del contracte els mitjans i el personal que resultin 
adients per assegurar que es podrà donar atenció personal, al-
menys, en català. 

 
d) En tot cas l’adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes, 

queden subjectes en l’execució del contracte a les obligacions 
derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, 
i de les disposicions que la desenvolupen. 

 
32.1.9 Compliment d’altres normes: 

 
L’adjudicatari s’obliga a executar els treballs sempre segons tota la 
normativa vigent: europea, estatal, autonòmica i local. 
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32.2 L’incompliment de les obligacions contractuals per part del constructor dóna 
lloc als efectes de penalització i, si escau, de resolució previstos en aquest plec i 
en les IIC. 

 
 

33 INCOMPLIMENTS I PENALITZACIONS 
 
33.1 Si el constructor, per causes que se li poden imputar distintes de les esmenta-

des en la clàusula 46.9, incompleix els deures d’executar les prestacions correc-
tament o a temps, la FUB pot optar, d’acord amb un criteri de proporcionalitat, 
o bé per la resolució del contracte amb incautació de la garantia, amb el requi-
sit de la clàusula 57.4, o bé per la imposició de penalitzacions diàries en la pro-
porció d’un (1) euro per cada mil (1.000) euros del preu del contracte, IVA ex-
clòs. Tals penalitzacions diàries es poden imposar tant per l’incompliment total 
o parcial de l’execució correcta de les prestacions com per l’incompliment de 
qualsevol termini parcial, i es mantenen mentre es manté la situació d’incom-
pliment.  

 
Això no obstant, s’estableix una penalització específica de mil cinc-cents (1.500) 
euros diaris per cada dia de retard en l’acabament del total de l’obra més enllà 
de la data fixada en l’apartat E.3 del quadre de característiques, import que pot 
ser millorat a través de l’oferta (vegeu el model annex 5). La penalització per 
demora en la data d’acabament de l’obra que figurarà en el contracte que se 
subscrigui serà, en qualsevol cas, la que hagi ofert l’adjudicatària, amb indepen-
dència del fet que la seva oferta hagi estat o no tinguda en compte a l’hora d’a-
plicar la fórmula de la clàusula 20.3.2 d’aquest plec. 

 
33.2 Si la FUB opta per la imposició de penalitzacions, els imports d’aquestes s’han 

de fer efectius mitjançant la seva deducció en la primera certificació de l’obra 
que es lliuri després de constatar-se l’incompliment. Quan l’import de la certifi-
cació no sigui suficient per a absorbir les multes en les quals el constructor hagi 
incorregut, la part no absorbida s’ha de deduir de la certificació següent i, en 
cas que no sigui possible, de la garantia definitiva, la qual respon de l’efectivitat 
de les penalitzacions. 

 
33.3 Les quantitats descomptades per execució defectuosa són retingudes per la 

promotora fins a la finalització de l’obra, i retornades al constructor sempre 
que el resultat final sigui conforme i que la substitució per obra correctament 
executada no hagi representat demora o cap altre perjudici per a la FUB. Igual-
ment, les quantitats descomptades per incompliment de fites parcials són retin-
gudes per la promotora fins a la finalització de l’obra, i retornades al construc-
tor sempre que el retard s’hagi recuperat i no hagi representat demora o cap 
altre perjudici per a la FUB. 
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33.4 L’import de les penalitzacions no exclou la indemnització dels danys i perjudicis 
originats per l’incompliment del constructor a què la FUB pugui tenir dret ob-
jectivament, i es considera merament a compte, com a mínim garantit a la FUB. 

 
33.5 Si es produeix un retard per motius no imputables al constructor i aquest ofe-

reix complir els seus compromisos si se li atorga una pròrroga del termini que 
se li havia assenyalat, la FUB ha de concedir un temps que ha de ser, almenys, 
igual al perdut, si no és que el constructor en demana un altre d’inferior. 

 
33.6 En tot cas, la constitució en demora del constructor no requereix interpel·lació 

o intimació prèvia per part de la FUB. 
 
33.7 L’aplicació de qualsevol penalització per part de la FUB requereix la comunica-

ció prèvia al constructor, en el moment de constatar-se l’incompliment que l’o-
rigina. 

 
 

34 RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR 
 
34.1 El constructor executa el contracte al seu risc i ventura, i està obligat a reparar 

tots els danys i perjudicis que es causin a la FUB o a terceres persones com a 
resultat de les operacions que requereixi l’execució, excepte en el cas que els 
danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de 
la FUB.  

 
34.2 El constructor és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolu-

pi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es 
dedueixin per a la FUB o per a terceres persones de les omissions, errors, mèto-
des inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 

 
34.3 Conseqüentment amb l’anterior: 
 

a) El constructor assumeix tot el risc de l’obra per ell realitzada fins 
a la data de recepció definitiva per part de la promotora, de 
forma que tots els menyscaptes, destruccions o danys de qualse-
vol índole que puguin produir-se en l’obra i els seus elements au-
xiliars i que siguin imputables al constructor, fins a la recepció 
definitiva, seran per compte i risc del constructor, amb completa 
indemnitat per a la promotora. S’exceptua el cas en què es pro-
dueixi morositat en la recepció de l’obra per part de La FUB. 

 
b) Si el constructor, qualsevol de les persones al seu càrrec, el seu 

equipament o els seus subcontractistes provoquen algun desper-
fecte o avaria en les obres mateixes, en les obres d’altres con-
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tractistes, en les instal·lacions, infraestructures o sistemes gene-
rals existents en l’obra, el seu emplaçament, l’entorn o les pro-
pietats veïnes, el constructor queda obligat a reparar-lo urgent-
ment i al seu càrrec, encara que per a la reparació hagi de para-
litzar qualsevol treball, i sense que aquest motiu signifiqui aug-
ment en el termini d’execució. Alternativament, i a elecció de la 
persona perjudicada, el constructor ha d’indemnitzar-la per un 
import equivalent als danys i perjudicis causats. 

 
34.4 En els casos d’execució defectuosa, manca d’adscripció de mitjans personals o 

materials compromesos o incompliment de condicions especials d’execució, 
l’òrgan de contractació pot optar, amb un criteri de proporcionalitat, o bé per la 
resolució del contracte, o bé per la imposició de penalitzacions diàries mentre 
la situació irregular no es corregeixi, seguint la pauta establerta en la clàusula 
33.1 d’aquest plec. 

 
34.5 Així mateix, va a càrrec del constructor el pagament dels danys ocasionats per 

infracció o incompliment de les lleis, reglaments i qualssevol normes que esti-
gui obligada a complir, amb plena indemnitat per a la FUB. 

 
34.6 Els danys per vicis o defectes d’execució que afectin els acabats, així com altres 

vicis, defectes, desordres o imperfeccions que apareguin durant el termini de 
garantia i que la promotora comuniqui al constructor, s’han de resoldre en el 
lapse temporal més breu possible. La garantia definitiva respon igualment de 
les penalitzacions que la promotora pugui imposar per falta de diligència o per 
execució defectuosa de les reparacions corresponents. 

 
34.7 Sens perjudici dels casos de força major, el constructor és responsable fins que 

es compleixi el termini de garantia dels defectes que puguin advertir-se en la 
construcció, i també més enllà d’aquesta data per vicis ocults, d’acord amb allò 
que estableixen els articles 17 de la LOE i 1591 del Codi Civil. El constructor res-
pon, a més, si escau per raó del tipus d’obra, pel termini de garantia comple-
mentari concedit a la promotora en virtut de la clàusula 32.1.3b) d’aquest plec. 

 
 

35 ASSEGURANCES 
 
35.1 Disposicions generals: 
 

35.1.1 L’adjudicatari queda obligat a subscriure i a mantenir vigents, al seu 
càrrec, una o diverses pòlisses d’assegurança que cobreixi/n els diver-
sos riscos a què fa referència l’apartat 35.2 d’aquesta mateixa clàusu-
la. 
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35.1.2 La promotora té la facultat d’aprovar les condicions generals i parti-
culars de les pòlisses que ha de subscriure el constructor en virtut 
d’aquest plec, i molt especialment, si escau, les seves exclusions de 
cobertura. Les assegurances han d’estar vigents fins el venciment del 
termini de garantia de l’obra, excepte les indicades a l’apartat 35.2b). 

 
35.1.3 El constructor s’obliga a lliurar a la FUB una còpia de les pòlisses en el 

termini dels tres (3) dies hàbils posteriors al de la seva subscripció. 
 

35.1.4 En el cas d’incompliment de qualsevol d’aquestes condicions, el cons-
tructor és exclusivament responsable dels riscos no assegurats, i la 
promotora pot subscriure directament els contractes d’assegurança 
que siguin oportuns, repercutint la prima o primes al constructor i 
quedant expressament facultada per deduir de les primeres certifica-
cions d’obra els imports que generi aquesta repercussió. 

 
35.1.5 El constructor ha d’estendre totes les cobertures d’assegurances, 

amb els mateixos criteris, a tots els subcontractistes que intervinguin 
en l’obra. 

 
35.1.6 El responsable del contracte pot requerir en tot moment que qualse-

vol dels particulars referits en aquesta clàusula li siguin acreditats do-
cumentalment, cosa que el constructor ha de fer dintre dels tres (3) 
dies hàbils següents a la data de recepció del requeriment. 

 
35.2 Abans de l’inici del termini d’execució de l’obra el constructor ha de subscriure 

al seu càrrec, si no és que ja disposa d’elles i la FUB les accepta: 
 

a) Una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil general, que ha 
de tenir un capital assegurat mínim de 600.000,00 € per sinistre i 
any, amb uns límits mínims per víctima de 150.000,00 € en el cas 
de risc d’explotació i de 90.000,00 € en el cas de responsabilitat 
civil patronal. També ha de disposar de cobertura subsidiària per 
als subcontractistes i per a tots els intervinents de l’obra, inclosa 
la promotora, que serà considerada com a tercera persona per 
qualsevol dany que pugui sofrir en béns de la seva titularitat o 
sota la seva tutela.  

 
b) Una pòlissa d’assegurança obligatòria per a cada un dels vehicles 

a motor adscrits a l’obra, conforme al Reial decret 1507/2008, de 
12 de setembre. 

 
35.3 El constructor també ha de subscriure, al seu càrrec, les assegurances a què l’o-

bligui la LOE i la seva normativa de desenvolupament. 
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35.4 Les disposicions d’aquesta clàusula s’entenen sense perjudici de les asseguran-

ces socials que el constructor està igualment obligat a contractar. 
 
 

36 REVISIÓ DE PREUS 
 
36.1 Segons la definició de l’article 1593 del Codi Civil espanyol, aplicable analògica-

ment, el preu del contracte s’estableix amb el caràcter de tant alçat, raó per la 
qual únicament pot ser objecte de variació (a l’alça o a la baixa) com a conse-
qüència de modificacions en el PTE que impliquin la creació o la supressió d’uni-
tats o partides d’obra, degut a instruccions de la promotora o del responsable 
del contracte, tal com es preveu en la clàusula 51.4b) d’aquest plec. 

 
36.2 Es fa constar, als efectes oportuns, que els valors unitaris que figuren en el 

pressupost del PTE hi han estat inclosos amb l’única finalitat de determinar un 
pressupost base vàlid per a una licitació pública o una concurrència d’ofertes. 

 
36.3 El constructor no pot sol·licitar cap increment del preu ofert, encara que durant 

l’execució de les obres es produeixin augments de salaris o en el cost dels ma-
terials, ja que la possibilitat de tals augments ha d’haver estat tinguda en comp-
te per a la fixació del preu alçat; són excepcions a aquest principi que la durada 
del contracte es perllongui considerablement per causes alienes al constructor 
o bé que les parts convinguin de mutu acord l’acceleració del ritme d’execució 
de l’obra respecte del previst en el programa de treball. 

 
36.4 Igualment el constructor no pot sol·licitar la revisió de preus o l’augment del 

termini d’execució per modificacions en el PTE que no impliquin la creació de 
noves partides o unitats d’obra com a conseqüència d’instruccions de la promo-
tora o el responsable del contracte. 

 
36.5 Si és que així s’ha previst a l’apartat O del quadre de característiques d’aquest 

plec, el preu del contracte es pot revisar segons l’evolució de l’índex de preus al 
consum a Catalunya durant l’any natural següent a la data d’acabament del ter-
mini de presentació d’ofertes o a la data de l’última revisió practicada, sense 
perjudici de la possibilitat de valorar el que estableixi el conveni col·lectiu apli-
cable, si és d’àmbit provincial o superior. En particular, la revisió de preus 
només procedeix quan el contracte s’ha executat en un vint per cent (20%) del 
seu import i, a més, ha transcorregut un (1) any des de la seva adjudicació. Per 
a la resta de qüestions, cal aplicar el que estableix el TRLCSP en els seus articles 
89 i 90.  
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36.6 L’import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu mitjançant l’abo-
nament o descompte corresponent en les certificacions o, excepcionalment, si 
no s’ha pogut incloure en aquestes, en la liquidació del contracte. 

 
 

37 CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
37.1 El constructor només pot cedir a una tercera persona els drets i obligacions que 

dimanen del contracte, amb l’autorització prèvia i expressa de la FUB, quan es 
compleixin els mateixos requisits que s’estableixen en l’article 226 del TRLCSP. 
L’incompliment d’aquesta clàusula pot donar lloc a la resolució del contracte. 

 
37.2 la FUB pot denegar la cessió del contracte si aquesta posa en risc el compliment 

del termini d’execució a què l’adjudicatari s’ha compromès. 
 
 
 

V ACTUACIONS PRÈVIES A L’INICI DE L’OBRA 
 
 

38 PROJECTE TÈCNIC EXECUTIU 
 
38.1 Normes sobre el contingut i la integració de la documentació del PTE: 
 

38.1.1 El PTE consta de memòria, plec de condicions, programa de control 
de qualitat, estat d’amidaments, pressupost, documentació gràfica i 
estudi de seguretat i salut annex. 

 
38.1.2 Es consideren també integrats en el PTE i per tant com un annex del 

contracte qualssevol documents emesos per qualsevol dels membres 
de la direcció facultativa durant l’obra i, especialment, els plànols de 
detall lliurats per la direcció facultativa, les anotacions en el llibre 
d’ordres, les actes de les reunions amb la direcció facultativa i el res-
ponsable del contracte, i també les garanties, les homologacions i els 
certificats de qualitat emesos per l’adjudicatari mateix i aprovats per 
la direcció facultativa i el responsable del contracte. 

 
38.1.3 Tots els documents es complementen entre ells per tal de definir mi-

llor el PTE, de manera que l’omissió d’un aspecte del projecte en un 
document de rang superior ha de ser complementada per la seva in-
clusió en el de rang inferior, sense que això sigui considerat com una 
contradicció. Això no obstant, en cas d’autèntica discrepància o con-
tradicció entre els documents descrits anteriorment, preval sempre la 
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disposició més restrictiva i exigent per al constructor; si no és possi-
ble aplicar aquest criteri hermenèutic, el dubte es resol amb allò que 
determina el document situat en primer lloc en l’ordre de prelació 
següent: 

 
a) Plec de clàusules particulars. 
b) Plànols de PTE i relació descriptiva de les partides del projecte 

d’arquitectura. 
c) Plec de condicions tècniques del PTE. 
d) Memòries. 
e) Pressupost de l’oferta amb preus descomposats del projecte. 
f) Planning general de la promotora amb fites parcials.  
g) Detalls tècnics de l’oferta del constructor. 
h) Programa de treball del constructor. 
i) Estudi de seguretat i salut. 
j) Estat d’amidaments. 

 
En la informació tècnica preval sempre la documentació gràfica sobre 
l’escrita. 

 
38.1.4 Si el constructor detecta qualsevol omissió en els plànols, especifica-

cions, plecs, bases, memòries o ofertes, o qualsevol discrepància en-
tre els documents, o entre ells i les condicions reals de l’obra, o si ne-
cessita cap aclariment referent a això, ha de comunicar-ho de forma 
immediata al responsable del contracte, el qual ha de sol·licitar a la 
direcció facultativa les instruccions que el constructor necessiti, per 
tal de facilitar-li els plànols i aclariments demanats en un termini rao-
nable. En cap cas la falta de plànols de detall, especificacions o dub-
tes poden ser al·legats com a causa de retard o justificació de la falta 
de qualitat en l’execució de l’obra, tret que aquesta causa sigui co-
municada per escrit al responsable del contracte i no resolta en un 
lapse de temps que permeti el compliment del termini d’execució. 

 
38.2 La FUB, a través del PTE, determina amb el grau detall que estima suficient les 

característiques de la prestació que requereix, i és responsabilitat de l’adjudica-
tari aportar els seus millors coneixements professionals per al bon resultat de 
l’obra que se li encarrega. Per tant, la mera presentació d’una oferta en la sego-
na fase d’aquesta concurrència d’ofertes suposa una declaració del contractista 
conforme: 

 
a) Amb caràcter previ ha revisat, comprovat i contrastat la totalitat 

del PTE i ha obtingut un perfecte coneixement de la naturalesa i 
les característiques dels treballs a realitzar, de les condicions físi-
ques, hidrològiques, meteorològiques i de la resta de les condi-
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cions reflectides en la documentació contractual. Especialment, 
el contractista accepta expressament i sense reserves l’estat de 
l’obra previ a l’inici dels seus treballs en la seva situació actual. 

 
b) Ha examinat curosament tant el terreny com tots els documents 

que formen el PTE i ha sol·licitat i obtingut tota la informació ne-
cessària, fins i tot sobre els aspectes o detalls omesos en aquests 
documents. 

 
c) En conseqüència amb l’anterior, accepta el PTE, de manera que 

estima plenament viable la realització de l’obra tal i com hi ha es-
tat prevista. 

 
d) Té un perfecte coneixement de les necessitats tant de materials 

com d’equips per portar a terme el PTE, dels mitjans d’accés al 
terreny i a l’immoble i, en general, de tots els factors físics que 
d’alguna manera poden influir en l’execució de l’obra, en el com-
pliment dels terminis i en la fixació del preu pactat. 

 
e) De manera particular, ha tingut en compte l’important factor que 

significa la coexistència amb la funció normal de la zona esporti-
va municipal de Vic, en l’entorn de l’obra. Per tant, sense perjudi-
ci de la seva responsabilitat respecte a danys produïts a terceres 
persones, el constructor ha de prestar una cura especial a no en-
torpir l’activitat normal de la zona, i els treballs que s’hi desenvo-
lupin al mateix temps. 

 
38.3 D’acord amb l’exposat en aquesta clàusula i en la clàusula 2.2, l’adjudicatari no 

pot al·legar en el decurs de l’obra cap insuficiència, error o omissió en tots o en 
algun dels documents que formen part del contracte ni exigir cap variació en els 
preus inclosos en el seu pressupost, ni té dret a cap reclamació basant-se en la 
insuficiència, error o omissió en el càlcul del cost de qualsevol dels elements 
dels preus esmentats. 

 
 

39 DIRECCIÓ I SUPERVISIÓ DE LES OBRES 
 
39.1 La FUB ha de designar una o més persones responsables de la direcció facultati-

va de l’obra, amb titulació adequada i suficient, entre el personal tècnic propi o 
bé aliè, especialment contractat a través d’un procediment de selecció. La di-
recció facultativa de les obres està constituïda per la direcció d’obra (que ne-
cessàriament ha d’anar a càrrec d’una persona amb títol d’arquitecte o engi-
nyer), per la direcció de l’execució de l’obra i el seguiment del control de quali-
tat (que necessàriament ha d’anar a càrrec d’una persona amb títol d’aparella-
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dor, arquitecte tècnic o enginyer tècnic), i per les altres tasques de suport a 
aquest personal tècnic i de col·laboració amb ell en funcions concretes (a càrrec 
de persones que no necessiten una titulació específica). Sense perjudici de les 
obligacions del constructor, i amb independència que compti amb altres perso-
nes col·laboradores, la persona encarregada de la direcció de l’obra assumeix 
davant la FUB la responsabilitat final de l’execució del PTE.  

 
39.2 Si escau, la FUB designa una persona tècnica competent, que s’integra en la di-

recció facultativa, per tal que assumeixi les funcions previstes en l’article 9 del 
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, corresponents a la coordinació en ma-
tèria de seguretat i salut durant l’execució de les obres. Si és necessària la seva 
intervenció, aquesta persona ha de disposar del títol d’arquitecte, aparellador, 
arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic. 

 
39.3 Sense perjudici de les facultats corresponents a la direcció facultativa, l’òrgan 

de contractació pot designar també una persona responsable del contracte 
(que pot ser una persona física o jurídica vinculada a la FUB, o aliena a ell), a la 
qual correspon supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la 
prestació pactada. Respectant el que estableix el present plec, l’acord de desig-
nació pot especificar el conjunt de facultats que han de configurar l’àmbit 
d’actuació del responsable del contracte. Així mateix, la persona responsable 
del contracte també fa el control del compliment de les clàusules sobre ús del 
català que inclou aquest plec. 

 
Si no es designa cap persona amb aquestes funcions, s’entenen assumides per 
la persona titular de la Gerència de la FUB. 

 
39.4 És obligatori portar un llibre d’ordres, en el qual la direcció facultativa o el seu 

col·laborador han de registrar les assistències, les ordres que es dictin i les inci-
dències que es produeixin en el desenvolupament de les obres. El llibre s’obre 
en la data de l’acta de replanteig o d’inici d’obres i es tanca en la de l’acta de 
recepció formal i positiva de les obres.  

 
39.5 És obligatori portar un llibre d’incidències, que resta en mans de la direcció fa-

cultativa, o del coordinador si escau, i que s’ha de mantenir sempre a l’obra, 
amb la finalitat d’enregistrar el control i seguiment del pla de seguretat i salut 
en les obres. Les anotacions les efectuen les persones a què es refereix l’article 
13 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, en el model oficial aprovat per 
Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 de ge-
ner de 1998.  

 
39.6 És obligatori portar un llibre de subcontractació, habilitat conforme el que dis-

posa el Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, al qual hi ha de tenir accés la 
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FUB, la direcció facultativa, el responsable del contracte, el coordinador de se-
guretat i salut en fase d’execució de l’obra, les empreses i treballadors autò-
noms intervinents a l’obra, els tècnics i els delegats de prevenció, l’autoritat la-
boral i els representants del personal de les diferents empreses que intervin-
guin en l’execució de l’obra. El llibre s’ha de mantenir sempre a l’obra.  

 
39.7 La FUB també té la facultat de supervisar, durant tota l’execució del contracte, 

que el contracte s’executa amb el màxim respecte al medi ambient afectat, d’a-
cord amb les obligacions i exigències contingudes en la documentació contrac-
tual. 

 
 

40 REPRESENTACIÓ DEL CONSTRUCTOR 
 
40.1 El constructor ha de nomenar com a representant únic seu, en tot allò que fa 

referència al present contracte, amb les més àmplies facultats, un cap d’obra 
acceptat per la direcció facultativa, amb experiència acreditada en obres simi-
lars a les que són objecte del PTE i que disposi de la titulació indicada a l’oferta 
de l’adjudicatari, d’acord amb l’apartat P del quadre de característiques i amb 
la clàusula 32.1.2b) d’aquest plec. 

 
40.2 El constructor s’obliga a no revocar ni limitar de cap manera les facultats es-

mentades, tret que designi un altre representant per substituir, amb iguals po-
ders, al que cessi, a la qual cosa s’obliga per al cas de faltar o absentar-se per 
qualsevol causa el representant designat, tot això en el termini màxim de cinc 
(5) dies des de la primera falta o absència.  

 
40.3 En qualsevol cas, el constructor ha de comunicar la identitat tant del primer re-

presentant com de qui el substitueixi al responsable del contracte o a la promo-
tora, i aquesta ha d’aprovar explícitament el canvi. 

 
40.4 El constructor ha de tenir presents en l’obra tants encarregats i tècnics especia-

listes com calgui d’acord amb el volum dels treballs. 
 
40.5 El cap d’obra i els encarregats han de ser presents en l’obra permanentment 

durant tota la jornada laboral. Els tècnics especialistes han de ser-hi presents 
mentre es duen a terme els treballs que d’ells depenen. 

 
40.6 La promotora, per una causa justificada, pot recusar en qualsevol moment els 

representants designats pel constructor i el personal que intervingui en l’execu-
ció de les obres, i el constructor queda obligat a la seva substitució. 
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41 COORDINACIÓ DELS INTERVINENTS EN L’OBRA I REALITZACIÓ 
D’ALTRES INTERVENCIONS EN EL MATEIX INDRET 

 
41.1 Tota comunicació entre el constructor i la direcció facultativa, la promotora o 

els altres intervinents en l’execució de l’obra s’ha de fer a través de o en pre-
sència del responsable del contracte. En aquest sentit, en totes les referències 
que es fan en aquest plec a comunicacions entre el constructor i altres agents 
de l’obra cal entendre sempre, es digui expressament o no, que s’han de realit-
zar a través de o en presència del responsable del contracte. 

 
41.2 Quan la documentació contractual es refereix a la direcció facultativa s’entén 

que esmenta a aquell dels membres d’aquesta a qui compet la decisió de què 
tracta, a elecció del responsable del contracte, i en cas que siguin diverses o en 
cas de dubte, al director d’obra general. 

 
41.3 El constructor declara expressament conèixer i acceptar que ha de dur a terme 

el seu treball compaginant-lo amb els altres agents i necessitats de la promoto-
ra, i complint els calendaris fixats a efecte de no perjudicar els treballs de la res-
ta dels agents, essent de la seva exclusiva responsabilitat el coordinar el seu 
treball amb la resta d’agents en la forma que indiqui la direcció d’obra general, 
a través del responsable del contracte, i essent en cas contrari responsable de 
tots els danys i perjudicis que pugui ocasionar. 

 
41.4 El constructor ha de permetre l’accés a l’obra a qualsevol representant, delegat 

o assessor de la promotora o del responsable del contracte, i també aportar 
tota la informació i les dades que aquests li sol·licitin, facilitant al màxim el tre-
ball a realitzar per qualssevol dels anteriors intervinents i seguint les instruc-
cions que aquests imparteixin en exercici de les seves respectives atribucions, 
sempre per mitjà i amb el vistiplau previ del responsable del contracte. 

 
41.5 Totes les ordres al constructor s’han d’impartir a través del responsable del 

contracte per escrit i la direcció facultativa les ha de transcriure en el llibre d’or-
dres. 

 
41.6 El constructor accepta i assumeix expressament que la promotora pot contrac-

tar lliurement altres empreses per a la realització d’altres parts d’obra, sempre 
que el termini d’aquesta activitat quedi integrada en programa de treball con-
tractual i no l’alteri, renunciant el constructor a qualsevol reclamació, afecció 
econòmica o increment de preu o termini per aquest concepte i acceptant així 
mateix la simultaneïtat d’aquestes obres amb les que estarà executant.  

 
41.7 Sense perjudici de les obres i instal·lacions que tindran lloc coetàniament amb 

l’execució d’aquest contracte, i de les quals el constructor tindrà total coneixe-
ment, la promotora pot en tot moment, sense que el constructor pugui posar-
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hi cap obstacle o dificultat, realitzar en el lloc o llocs que cregui convenient 
qualssevol altres treballs i obres que estimi oportuns, a condició que la seva 
realització no interfereixi, a judici de la direcció facultativa, amb l’execució de 
les obres a què es refereix aquest contracte.  

 
41.8 El constructor no pot ser declarat responsable dels danys o perjudicis que pu-

guin produir els altres contractistes contractats per la promotora, però sí dels 
danys i perjudicis que ocasioni la seva falta de coordinació amb tals contractis-
tes, en la mesura que li sigui imputable. 

 
 

42 SUBCONTRACTACIÓ 
 
42.1 El constructor pot concertar amb terceres persones la realització parcial de la 

prestació objecte d’aquest contracte, quan així es prevegi en l’apartat N del 
quadre de característiques, sempre per sota del percentatge que expressament 
determini aquest mateix apartat. A aquest efecte no es consideren subcontrac-
tistes les entitats integrants d’una UTE, les quals poden executar partides per 
encàrrec d’aquesta, sense limitació. 

 
42.2 La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits que 

estableixen l’article 227.2 del TRLCSP i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, “Regu-
ladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción”, i la seva normati-
va de desenvolupament. A aquest efecte cal que l’adjudicatari presenti a la FUB 
la certificació a què fa referència la clàusula 8.6 d’aquest plec. 

 
42.3 La infracció de les condicions establertes per subcontractar en l’article 227.2 

del TRLCSP, i també la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de 
les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan ur-
gent la subcontractació, poden donar lloc a la imposició al constructor d’una 
penalització de fins un 50% de l’import del subcontracte. 

 
42.4 Qualsevol referència als subcontractistes inclosa en la documentació contrac-

tual comprèn també els treballadors autònoms contractats pel constructor o 
pels subcontractistes pròpiament dits, fins i tot en allò que té a veure amb la 
prevenció de riscos laborals. 

 
42.5 Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal, 

el qual assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte 
front a la FUB. El coneixement que la FUB tingui dels contractes celebrats o 
l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del constructor 
com a contractista principal. 
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42.6 El constructor no pot concertar en cap cas l’execució parcial del contracte amb 
persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o com-
preses en algun dels supòsits de l’article 60 del TRLCSP. 

 
42.7 El constructor ha d’informar els representants dels treballadors de la subcon-

tractació, d’acord amb la legislació laboral. 
 
42.8 Si així s’estableix a l’apartat N del quadre de característiques, és obligatòria la 

subcontractació amb terceres persones no vinculades a l’adjudicatari de deter-
minades parts del contracte que, en el seu conjunt, no excedeixi del trenta per 
cent (30%) de l’import del pressupost d’aquest, sempre i quan concorrin les cir-
cumstàncies detallades a l’article 227.7 del TRLCSP. Aquesta és, si s’estableix, 
una obligació contractual essencial.  

 
 

43 SENYALITZACIÓ 
 
43.1 El constructor està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals que calgui per 

a indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els 
punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona afectada com en els lí-
mits i rodalies, i també ha de complir les ordres que rebi per escrit de la direc-
ció facultativa pel que fa a la instal·lació de senyals complementaris o a la modi-
ficació dels que ja hagi instal·lat. Qualsevol afectació al trànsit s’ha de notificar 
a la Guàrdia Urbana i a la direcció d’obra, amb una antelació mínima de quaran-
ta-vuit (48) hores en els dos casos. 

 
43.2 Així mateix el contractista està obligat a instal·lar pel seu compte, en el termini 

dels vuit (8) dies hàbils posteriors a l’inici de l’execució, un o més cartells anun-
ciadors de l’obra d’acord amb la normativa reguladora dels organismes que la 
subvencionen, i també a retirar-los, de conformitat amb les instruccions del 
tècnic director i amb el que disposi la mateixa normativa; en cas que aquesta 
no ho prevegi expressament, la remoció s’efectuarà, com a molt tard, en for-
malitzar-se la recepció definitiva. Igualment, i si així ho preveu la mateixa nor-
mativa, un cop acabada l’actuació ha de substituir el cartell o cartells anuncia-
dors de les obres per una o més plaques explicatives permanents, d’acord les 
característiques prèviament establertes per l’Administració. Els sol·licitants po-
en consultar la normativa corresponent a partir de la publicació de l’anunci de 
convocatòria, en el lloc indicat al mateix anunci a l’efecte d’obtenció d’informa-
ció. 

 
43.3 El constructor està obligat a tenir cura de la conservació i el manteniment dels 

senyals esmentats en aquesta clàusula, i a la seva immediata reposició si cal. 
Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 
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VI PREPARACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA 
 
 

44 PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
44.1 En el termini màxim dels cinc (5) dies naturals següents al de la formalització 

del contracte, l’adjudicatari ha de presentar a la FUB cinc (5) exemplars del pla 
de seguretat i salut en el treball, en aplicació de l’estudi de seguretat i salut o, si 
escau, de l’estudi bàsic. Aquest pla ha d’analitzar, estudiar, desenvolupar i com-
plementar les previsions contingudes a l’estudi o estudi bàsic, en els termes 
que preveu la normativa general de prevenció de riscos laborals i de seguretat i 
salut en els treballs d’execució d’obres. 

 
44.2 En cas que el constructor sigui un treballador autònom, resta obligat igualment 

a l’elaboració d’aquest pla, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’en-
càrrec al tècnic competent en matèria de seguretat i salut que consideri oportú, 
sense que aquesta possibilitat pugui comportar cap augment del preu del con-
tracte a què es refereix el present plec, ni variació dels terminis. 

 
44.3 En el termini de quatre (4) dies naturals següents a la presentació del pla, la 

persona responsable de coordinació de seguretat i salut en la fase d’execució 
de l’obra l’ha d’aprovar o, en cas que no ho faci, indicar al constructor els punts 
que ha de corregir; en tal cas ha d’assignar-li un termini d’acord amb la impor-
tància de les correccions, mai superior a quatre (4) dies naturals. 

 
44.4 En tot cas el termini màxim per a l’aprovació del pla de seguretat i salut en el 

treball és de quinze (15) dies naturals següents al de la formalització del con-
tracte. Si no és possible començar les obres perquè el constructor incompleix el 
termini de l’apartat 44.1 o el de la seva oferta que el millora, o el de correcció 
assenyalat a l’apartat 44.3, i en conseqüència no rep autorització per iniciar-les, 
no pot reclamar cap ampliació de termini per aquest motiu. 

 
 

45 PROGRAMA DE TREBALL 
 
45.1 En el termini màxim dels cinc (5) dies naturals següents al de la formalització 

del contracte el constructor ha de presentar a la FUB un programa de treball 
desenvolupat a partir del presentat en la seva oferta i consensuat amb la di-
recció facultativa que inclogui les dades que s’indiquen en l’article 144.3 del 
RGLCAP. Motivadament, però, la direcció facultativa pot eximir el constructor 
de la presentació d’aquest programa, en especial si el termini d’execució és in-
ferior a dotze (12) mesos.  
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45.2 D’acord amb el que preveuen les clàusules 41.6 i 41.7 d’aquest plec, en el pro-
grama de treball cal preveure la necessària coordinació amb els adjudicataris 
d’altres possibles contractes (proveïdors de mobiliari, equipament informàtic, 
etc.), l’existència dels quals li sigui comunicada prèviament.  

 
45.3 El programa de treball acceptat per la FUB té caràcter contractual, però no pot 

modificar cap condició prèvia del contracte. 
 
 

46 REPLANTEIG, INICI I TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
46.1 El replanteig de l’obra s’ha d’efectuar en el termini màxim dels cinc (5) dies na-

turals següents al de la formalització del contracte, en presència del constructor 
o del seu representant, en la forma i amb els efectes que preveuen els articles 
11.2, lletra ‘f’; 12.3, lletra ‘e’, i 13.2, lletra ‘e’, de la LOE; 229 del TRLCSP i 139 i 
140 del RGLCAP. 

 
46.2 El termini d’execució de les obres comença a comptar a partir del dia natural 

següent a la data de formalització de l’acta de replanteig, si la FUB ja ha notifi-
cat al constructor l’aprovació del pla de seguretat i salut en el treball. En cas 
contrari, l’inici de les obres es comença a comptar des de la data de la notifica-
ció esmentada, sempre i quan prèviament s’hagi formalitzat l’acta de replan-
teig. 

 
46.3 El termini màxim d’execució de les obres és el fixat en el contracte, d’acord 

amb l’oferta de l’adjudicatari. El constructor pot realitzar els treballs amb major 
celeritat que la fixada pel termini o terminis contractuals, sempre que això no 
vagi en perjudici dels altres contractistes amb els quals s’hagi de coordinar. 

 
46.4 L’acta de replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el pro-

grama de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del 
contracte i són, per tant, plenament exigibles. 

 
46.5 En cas d’incompliment del termini d’inici de l’execució de les obres el contracte 

queda resolt, llevat que el retard sigui degut a causes alienes tant a la FUB com 
al constructor i així es faci constar en la resolució motivada corresponent. 

 
46.6 El termini d’execució inclou el període de preparació de les obres, i també el de 

proves finals, si és necessari. 
 
46.7 Només es poden prendre en consideració els dies de treball perduts per raó de 

fenòmens meteorològics quan aquests interrompen efectivament l’execució de 
l’obra perquè afecten directament el treball o procés que s’està realitzant o bé 
afecten lots exteriors (façanes, teulades, etc.); a l’efecte del còmput dels dies 
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perduts cal aplicar els criteris establerts en el TRLCSP i la seva normativa com-
plementària i de desenvolupament. 

 
46.8 Si el constructor subcontracta a algun industrial alguna de les partides que li 

han estat encarregades, el subcontractista s’ha d’ajustar al programa de treball 
aprovat per a aquesta obra. La subcontractació no fa en cap cas que el cons-
tructor deixi de ser responsable dels retards que puguin imputar-se als subcon-
tractistes o industrials per ella contractats, essent igualment d’aplicació, en tal 
cas, les penalitzacions previstes en el present plec. 

 
46.9 El termini d’execució tan sols pot ser prorrogat: 

a) per causes previstes expressament en aquest plec; 
b) per causes de força major que no determinin la resolució del 

contracte; 
c) per causa de vaga en el sector (excloent la que tingui lloc exclusi-

vament en la mateixa empresa constructora); 
d) per augment de l’obra encarregada al constructor d’acord amb el 

que estableix la clàusula 51.4b) d’aquest plec, sempre que l’aug-
ment impliqui una ampliació del termini de mutu acord entre la 
promotora i el constructor, i  

e) per paralització de les obres ordenada per la promotora. 
 
46.10 S’entén que la signatura del constructor incorporada a cada certificació d’obra 

és una declaració en el sentit que els treballs avancen a un ritme suficient per 
complir el termini d’execució de l’obra. Si considera que no és així, el construc-
tor ha de manifestar-ho per escrit a la promotora a través del responsable del 
contracte, indicant la causa, i la FUB, en cas que entengui que tal causa no és 
justificada i que no procedeix l’atorgament d’una pròrroga, pot imposar-li que 
reforci la seva implantació en l’obra mitjançant l’augment del personal o dels 
horaris de treball, dedicació de caps de setmana, etc. 

 
 

47 ACCEPTACIÓ DE MATERIALS I EQUIPS 
 
47.1 La promotora, a través del responsable del contracte, té la facultat d’escollir i 

acceptar les marques, models i tipus de materials i equips que hagin de ser ins-
tal·lats en l’obra segons les especificacions del PTE o de la oferta, si les millora. 
A aquest efecte, es convé que el constructor, abans de la posada en obra d’a-
quests materials i equips, ha de facilitar la informació de les marques, models i 
tipus que proposa, i que la direcció facultativa pot rebutjar-los si considera que 
no reuneixen les característiques i condicions tècniques (o d’altre tipus) exigi-
bles per a complir els objectius del PTE o de l’oferta. 
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47.2 Tots els materials i unitats que hagin de ser utilitzats en l’execució de l’obra han 
de ser sistemàticament sotmesos al control de qualitat previst en la normativa 
vigent per part d’un laboratori de màxim prestigi, elegit pel responsable del 
contracte d’entre una terna oferta per l’adjudicatari i contractat i pagat per 
aquest. L’adjudicatari ha d’acceptar aquesta designació i les recomanacions i 
conclusions que d’ella se’n derivin. És competència del responsable del contrac-
te coordinar aquesta contractació. 

 
47.3 No es pot posar en obra cap material sense la conformitat de la direcció facul-

tativa, el responsable del contracte i l’empresa de control de qualitat dels ma-
terials; el constructor pot sol·licitar aquesta conformitat per escrit. 

 
47.4 La direcció facultativa i el responsable del contracte, amb l’assessorament de 

l’empresa de control de qualitat, estan facultats per reconèixer els materials de 
construcció a la seva recepció a peu d’obra, i, en cas que no reuneixin les condi-
cions adequades, rebutjar-los; en tal supòsit el constructor els ha de substituir 
per uns altres que rebin la conformitat de la direcció facultativa, el responsable 
del contracte i l’empresa de control de qualitat de materials. 

 
47.5 Són a càrrec del constructor, per l’import consignat en el PTE, les despeses deri-

vades dels assaigs i les anàlisis de materials i unitats d’obra i dels informes es-
pecífics relacionats amb el control de qualitat que ordeni la direcció facultativa. 
Si el PTE no fixa l’import, serà l’u per cent (1%) del pressupost d’execució mate-
rial. Les despeses que depassin l’import a càrrec del constructor s’atribuiran a 
cada part al 50%, amb les excepcions següents: 

 
a) Si en la seva oferta l’adjudicatari ha ofert la millora del programa 

de control de qualitat o dels assaigs; en tal cas aniran a càrrec de 
l’adjudicatari en la proporció assumida per aquest, sempre supe-
rior al 50%.  

 
b) Si es produeixen incidències o anomalies imputables al construc-

tor la promotora, a través del responsable del contracte, pot fac-
turar al constructor el cost real dels assajos addicionals que si-
guin necessaris per detectar, valorar o resoldre aquestes anoma-
lies, descomptant-lo seguint el mateix procediment que preveu 
la clàusula 33.2 d’aquest plec.  

 
47.6 Sempre que els materials instal·lats hagin estat acceptats per la direcció faculta-

tiva i el responsable del contracte, la part d’obra on es trobin instal·lats aquests 
materials solament pot ser rebutjada quan la causa sigui la mala instal·lació o 
execució, a criteri de la direcció facultativa. 
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47.7 Tot material que la direcció facultativa, el responsable del contracte o l’empre-
sa de control de qualitat trobin defectuós o no idoni ha de ser retirat de l’obra 
en el termini de setanta-dues (72) hores naturals a partir del moment en què es 
formalitzi el rebuig. Transcorregut aquest període, el responsable del contracte 
pot ordenar la seva retirada o destrucció, a fi d’evitar la seva ocupació de l’o-
bra. 

 
47.8 Durant l’execució de les obres, aquelles que segons el parer de la direcció facul-

tativa no siguin conformes amb les especificacions del PTE o amb les instruc-
cions oportunament comunicades al constructor, seran enderrocades i executa-
des de nou a càrrec del constructor, sense cap variació ni en el preu contractat 
ni en la data de la finalització de les obres. I tot això sense perjudici de la garan-
tia que sobre els treballs executats ofereixi la contratista conforme a les previ-
sions del present plec. 

 
47.9 La direcció facultativa o el responsable del contracte poden ordenar la realitza-

ció d’assajos per a comprovar la qualitat dels materials i la correcta execució de 
les obres; tals assajos han de ser realitzats pels laboratoris homologats que a 
aquest efecte indiqui el responsable del contracte. 

 
47.10 El constructor no pot al·legar la realització d’assajos com a justificació de re-

tards en el termini d’execució de l’obra, tret que hagin comportat la interrupció 
de la unitat respectiva i alhora el seu resultat hagi estat satisfactori. 

 
 

48 ABONAMENTS AL CONSTRUCTOR: CERTIFICACIÓ I FACTURACIÓ 
 
48.1 L’import de les obres executades s’acredita mensualment a través de certifica-

cions signades pel constructor i la direcció facultativa i acceptades pel respon-
sable del contracte, emeses d’acord amb el model de l’annex XI del RGLCAP i 
acompanyades de la relació valorada corresponent. 

 
48.2 Les certificacions d’obra s’han d’emetre mitjançant el procediment següent: 
 

a) Entre els dies 25 i 30 de cada mes, el constructor ha de lliurar al 
director d’execució de l’obra una relació valorada de l’executada 
durant el mes en curs. Aquesta relació valorada s’entén referida 
al percentatge d’obra realitzada en proporció a l’estat d’amida-
ments. 

 
b) El director d’execució de l’obra disposa d’un termini màxim de sis 

(6) dies naturals per dur a terme la comprovació de la relació 
valorada i, si cal, un amidament contradictori; i, si la relació no 
presenta errors, per confegir la certificació i lliurar-la al construc-
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tor, amb una còpia per al responsable del contracte. El construc-
tor, si escau, ha de donar la seva conformitat en un termini de 
tres (3) dies naturals, i lliurar la certificació signada, juntament 
amb la factura, al responsable del contracte. 

 
c) El responsable del contracte disposa d’un termini de set (7) dies 

naturals per comprovar la certificació i per remetre-la a la pro-
motora. 

 
d) Un cop signada la certificació pel director de l’obra, el construc-

tor, el responsable del contracte i la promotora, el responsable 
del contracte ha de lliurar-ne una còpia al constructor.  

 
e) Qualsevol certificació que pel motiu que sigui no es pugui pre-

sentar a la promotora abans del dia 18 de cada mes a l’efecte de 
la seva comptabilització i gestió del pagament, s’ha d’acumular 
amb la del mes següent. 

 
48.3 Si hi ha disconformitat sobre alguna de les partides d’obra incloses en la certifi-

cació cal excloure-la i tramitar la certificació per la diferència. Quan s’arribi a un 
acord sobre la valoració de la partida en conflicte, cal incloure-la en la següent 
certificació que s’emeti. En cap cas les discrepàncies sorgides respecte a les cer-
tificacions són motiu per paralitzar les obres. 

 
48.4 La partida d’imprevistos, i les altres fixades a preu fet en el pressupost, només 

suposen el dret a la seva percepció per part de l’adjudicatari en la quantia o 
unitat d’obra corresponent als treballs efectivament realitzats.  

 
48.5 En el cas de pagament per preus unitaris, la FUB no està obligada a exhaurir 

l’import de l’adjudicació, en atenció al fet que l’import certificat, un cop execu-
tat totalment el contracte, pot acabar ascendint a una quantitat inferior a la 
prevista inicialment. 

 
48.6 L’òrgan de contractació i el destinatari de les factures –que han de constar en 

elles a l’efecte de la disposició addicional trenta-tresena, apartat 2, del TRLCSP– 
figuren identificats en l’apartat F del quadre de característiques del contracte i 
en la clàusula 1.1 d’aquest plec, respectivament. La unitat administrativa res-
ponsable en matèria de comptabilitat és la que consta en l’apartat Q del quadre 
de característiques del contracte. 
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49 ABONAMENTS AL CONSTRUCTOR: PAGAMENT 
 
49.1 El pagament de cada una de les certificacions lliurades només es pot ordenar 

un cop l’òrgan competent de la FUB l’ha aprovada i un cop el constructor li ha 
presentat: 

 
a) Les factures corresponents, per l’import adequat, ajustades a la 

normativa aplicable.  
 
b) Un certificat emès per l’Agència Estatal d’Administració Tributà-

ria a l’efecte previst en l’article 43.1, lletra ‘f’, de la Llei 58/2003, 
de 27 de desembre, “General Tributaria”, vigent en la data pre-
vista per al pagament. 

 
49.2 Els pagaments queden en tot cas condicionats al compliment estricte del pro-

grama de treball (tret del cas de retard imputable a la promotora), de manera 
que en cas de retard imputable al constructor quedarà suspès, i així es mantin-
drà mentre aquest retard no quedi recuperat. 

 
49.3 El pagament del preu es fa mitjançant el servei financer de confirming.  
 
49.4 En cas de falta de pagament en els terminis indicats en la llei aplicable, la FUB 

queda obligada a abonar al constructor l’interès de demora establert per la ma-
teixa llei, a partir del venciment del termini i fins a la data de pagament. Amb 
tot, la manca de presentació a la FUB dels documents esmentats en l’apartat 
49.1 interromp el termini per a la meritació d’interessos. 

 
49.5 Les previsions d’aquesta clàusula s’entenen sense perjudici del dret del cons-

tructor a cedir els seus drets de cobrament corresponents a les certificacions 
emeses i aprovades al llarg de l’execució de l’obra. 

 
 
 

VII INCIDÈNCIES EN L’OBRA 

 
 

50 PLANTEJAMENT I RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES 
 
50.1 Les incidències de tota mena que es produeixin en el decurs de les obres i que 

per la seva naturalesa no hagin de ser incloses en el llibre d’ordres s’han de re-
collir al llibre d’incidències de l’obra o a les actes de les reunions amb la direc-
ció facultativa i el responsable del contracte. 
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Si el constructor disposa de mitjans tècnics suficients, les comunicacions que 
conformen l’objecte tant del llibre d’ordres com del llibre d’incidències de l’o-
bra li seran trameses per mitjans electrònics o telemàtics; a aquest efecte, amb 
motiu de la formalització del contracte li serà facilitada la clau d’accés al corres-
ponent fitxer informàtic del sistema corporatiu de correu electrònic. 

 
50.2 Les incidències que puguin sorgir entre la FUB i el constructor en l’execució del 

contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la 
necessitat de modificar les condicions contractuals, s’han de tramitar mitjan-
çant un expedient contradictori, el qual ha d’incloure necessàriament les actua-
cions descrites a l’article 97 del RGLCAP. 

 
50.3 Llevat que les parts així ho decideixin de mutu acord de forma expressa i escri-

ta, la tramitació de l’expedient de resolució de les incidències no determina la 
suspensió del contracte ni la paralització de les obres. 

 
 

51 MODIFICACIONS I OBRES COMPLEMENTÀRIES 
 
51.1 La modificació de les obres projectades comporta la modificació del contracte 

en els termes previstos per les normes vigents (articles 73 i següents de les IIC i 
disposicions concordants). 

 
51.2 Ni la direcció facultativa ni el constructor poden introduir o executar modifica-

cions en les obres compreses en el contracte, ni obres complementàries, sense 
l’aprovació de la modificació i del pressupost que en resulti i el compliment dels 
requisits i dels tràmits previstos en els articles del 73 al 76 de les IIC i les clàusu-
les corresponents d’aquest plec. 

 
51.3 Els canvis d’origen o procedència dels materials naturals previstos i exigits en la 

memòria o, si escau, en el plec de prescripcions tècniques del PTE s’han de tra-
mitar com una modificació del contracte. 

 
51.4 La promotora es reserva el dret d’introduir: 
 

a) Abans de la signatura del contracte, modificacions en el PTE con-
sistents en l’execució d’una o més partides de les indicades en 
l’annex 5, pel preu ofert per la constructora mitjançant la seva 
oferta, sense que això pugui suposar cap variació en el termini 
d’execució general de l’obra ni afectar la penalització lliurement 
acceptada en cas d’incompliment d’aquest termini d’execució. 

 
b) En qualsevol moment, qualssevol altres modificacions en el PTE, i 

exigir al constructor la realització d’aquestes modificacions, sen-
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se perjudici de les variacions que aquestes modificacions hagin 
de suposar en el preu i en el termini d’execució d’acord amb l’es-
tipulat en el contracte. 

 
51.5 En comunicar la promotora al constructor la seva intenció d’introduir una modi-

ficació d’acord amb el que preveu la clàusula 51.4b), les parts han d’acordar la 
variació en més o menys que aquesta modificació suposa en el preu acordat 
conforme al present plec i en el termini. A aquest efecte la primera ha de lliurar 
al responsable del contracte una valoració de la modificació, subscrita per la di-
recció facultativa, realitzada en funció dels preus unitaris que figuren en l’oferta 
del constructor. Si algun dels preus unitaris aplicables a la modificació de què es 
tracta no està inclòs en l’oferta, el negociaran la promotora i l’adjudicatari, a 
través dels seus representants. En cas de manca d’acord la promotora disposa-
rà de plena llibertat per encarregar la modificació a un altre constructor. 

 
51.6 Totes les modificacions han de ser consignades per escrit amb les signatures de 

les dues parts, abans de la seva execució i com a mostra de conformitat. 
 
51.7 El constructor pot proposar en el curs de l’execució de les obres, aquelles varia-

cions que estimi aconsellables per a la millor realització, acabament i resultat fi-
nal. La direcció facultativa, des del punt de vista tècnic, i el responsable del con-
tracte, com a representant de la promotora, han d’aprovar aquestes variacions 
per escrit, prèviament a la seva execució. 

 
No obstant això, aquestes variacions poden ser únicament sobre qüestions acci-
dentals o de detall, i no poden suposar una minva de superfície, volum ni quali-
tats, ni modificar de manera substancial o important els detalls previstos en el 
PTE, ni produir alteracions en els terminis establerts, ni variar els preus a l’alça. 

 
En cas que la variació proposada sigui substancial o suposi una minva de super-
fície, volum o qualitat d’obra, el responsable del contracte, en el moment de la 
seva aprovació, n’ha de valorar la repercussió quant al preu o al termini. 

 
51.8 No es consideren com a modificació ni com a obra complementària els treballs 

imprescindibles per a l’execució total de les partides incloses en el PTE, fins i tot 
si aquests no estan expressament indicats en aquest contracte. 

 
51.9 Tampoc no es considera modificació o variació la concreció de procediments, 

aspectes o detalls de l’obra que es trobin pendents de concreció en el PTE, o 
per als quals el mateix PTE estableixi diverses possibilitats d’execució. En amb-
dós casos serà decisió de la promotora la concreció del procediment, aspecte o 
detall, i també l’elecció entre les diverses possibilitats definides en el PTE. 
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52 SUSPENSIÓ DE LES OBRES 
 
52.1 Les obres es poden suspendre per decisió de la FUB, la qual s’ha de basar en er-

rors del PTE que n’impedeixin la continuació o en circumstàncies noves i impre-
vistes que alterin fonamentalment l’equilibri del contracte, o bé per decisió de 
l’adjudicatari, si bé en aquest cas únicament en el supòsit d’incompliment per 
part de la FUB de l’obligació de pagament de les factures aprovades. La suspen-
sió també es pot produir segons el que preveu la clàusula 50.3 d’aquest plec. 

 
52.2 Si la FUB acorda una suspensió de les obres ho ha de fer mitjançant una resolu-

ció que ha de puntualitzar si aquesta és “temporal parcial” o “temporal total”, i 
en tal cas iniciar immediatament la renegociació dels termes del contracte amb 
el constructor i les altres actuacions que calgui per tal de permetre que aquelles 
es reemprenguin i s’acabin en el menor termini possible; o bé si és “definitiva”, 
i en tal cas iniciar immediatament les negociacions per a l’extinció anticipada de 
la relació contractual.  

 
52.3 La part que acordi la suspensió ho ha de notificar a l’altra part de forma fefaent 

i immediata. 
 
52.4 En qualsevol supòsit de suspensió s’ha d’aixecar l’acta corresponent de confor-

mitat amb el que disposa l’article 103 del RGLCAP, i l’adjudicatari té dret a l’a-
bonament dels danys i els perjudicis que tal suspensió li causi efectivament. 

 
 
 

VIII EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
 

53 COMPLIMENT I RESOLUCIÓ 
 
53.1 El contracte s’extingeix per compliment o per resolució. 
 
53.2 El compliment té lloc quan el constructor ha acabat les obres en la forma i en el 

termini convinguts en el contracte i es produeixen amb normalitat les actua-
cions previstes en la clàusula 54.2 i els apartats següents de la mateixa clàusula. 

 
 

54 RECEPCIONS, LIQUIDACIÓ I TERMINI DE GARANTIA 
 
54.1 L’adjudicatari ha de comunicar per escrit a la direcció facultativa, amb una an-

telació de quaranta-cinc (45) dies hàbils, la data en què calculi haver finalitzat 
l’objecte del contracte, per tal que es pugui complir tot allò que preveu l’article 
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163 del RGLCAP. Si de resultes de l’adjudicació el termini d’execució és menor 
que l’indicat cal establir en el contracte quina és l’antelació exigible, que en cap 
cas pot ser inferior a quinze (15) dies hàbils. 

 
54.2 Dins del termini d’un (1) mes a partir de l’acabament i lliurament de les obres, 

s’ha d’estendre l’acta de recepció provisional formal i positiva d’aquestes, sem-
pre que es trobin en estat de ser rebudes i a satisfacció de la FUB. És la FUB, a 
proposta de la direcció facultativa, qui fixa la data i l’hora en què ha de tenir 
lloc la recepció. 

 
54.3 El termini de garantia és el que assenyala l’apartat Q del quadre de característi-

ques del contracte (o el més dilatat ofert per participant i acceptat per la FUB), i 
comença a computar a partir de la recepció provisional de les obres. Durant 
aquest termini, el constructor està obligat a responsabilitzar-se al seu càrrec de 
la conservació i el manteniment de les obres i instal·lacions executades per ell o 
pels seus subcontractistes, sota les instruccions de la direcció facultativa. 

 
54.4 La direcció facultativa ha de redactar un informe sobre l’estat de les obres i ins-

tal·lacions dins el termini dels quinze (15) dies naturals anteriors a la finalització 
del termini de garantia.  

 
54.5 En cas que aquest informe sigui favorable, un cop vençut el termini de garantia 

les parts han de fomalitzar la recepció definitiva de l’obra. 
 
54.6 Poden ser rebudes parcialment aquelles parts d’obra i instal·lacions suscepti-

bles de ser executades per fases que puguin ser lliurades al seu ús, d’acord amb 
allò establert en el programa de treball, si escau. 

 
54.7 Quan s’aprova la liquidació del contracte, si no resulten responsabilitats que 

calgui exigir al constructor i hagi transcorregut el termini de garantia, s’ha de 
procedir a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva.  

 
54.8 En allò que no preveu aquesta clàusula, la recepció i liquidació de les obres i 

instal·lacions s’han de desenvolupar conforme amb el que disposen els articles 
222 i 235 o 292 del TRLCSP i del 163 al 169 del RGLCAP, tenint en compte que la 
retribució del contracte és per tant alçat. 

 
54.9 El termini de garantia regulat en aquest plec s’entén sense perjudici de les ga-

ranties i assegurances exigibles d’acord amb la LOE i la seva normativa de de-
senvolupament.  
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55 CAUSES DE RESOLUCIÓ 
 
55.1 Abans del compliment del contracte es pot declarar la seva resolució, ja sigui de 

mutu acord entre les dues parts (mutu dissens), ja sigui unilateralment per 
qualsevol d’elles, si bé en aquest últim cas cal sempre fonamentar-la en alguna 
de les causes que s’indiquen en l’apartat següent. 

 
55.2 Són causes de resolució del contracte, a banda del mutu dissens: 
 

a) La producció de causes fortuïtes o de força major que impedeixin 
el compliment del contracte.  

 
b) La mort o la incapacitat sobrevinguda del contractista individual 

o l’extinció de la personalitat jurídica de l’altra part. 
 
c) La declaració de concurs, o la declaració d’insolvència en qualse-

vol altre procediment, de l’altra part. 
 

d) La demora greu en el compliment dels terminis per part del cons-
tructor. S’entén inclosa en aquest supòsit la manca de presenta-
ció o de formalització dels documents previs a l’inici de les obres 
en els terminis establerts en el present plec o en l’oferta de l’ad-
judicatari, si els millora. 

 
e) L’execució defectuosa, quan els defectes, pel seu nombre o per 

la seva importància, fan que l’obra no pugui satisfer amb norma-
litat les finalitats que la FUB vol aconseguir amb ella. En qualse-
vol altre cas, l’execució defectuosa comporta el deure de repara-
ció a càrrec del contractista i la imposició de les penalitzacions 
que correspongui. 

 
f) La manca de pagament per part de la FUB, en la data calculada 

d’acord amb la clàusula 49, de factures presentades al cobra-
ment, en dues ocasions, sempre que les certificacions hagin estat 
declarades conformes amb caràcter previ al venciment. 

 
g) El fet d’atènyer les penalitzacions imposades al contractista el 

dos per cent (2%) de l’import indicat en l’apartat C del quadre de 
característiques.  

 
h) L’exercici amb bona fe per part de la FUB de la facultat de desis-

tir unilateralment, de forma totalment lliure. En tal cas, la FUB ha 
d’efectuar al constructor un preavís amb deu (10) dies d’antela-
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ció, i indemnitzar-lo per totes les despeses, treballs i utilitat que 
pugui obtenir de l’obra. 

 
i) L’incompliment de les altres obligacions contractuals essencials, 

qualificades com a tals en el plec o en el contracte. 
 

j) Les altres previstes en aquest plec. 
 
 

56 APLICACIÓ DE LES CAUSES DE RESOLUCIÓ 
 
56.1 Si es produeix qualsevol de les causes de resolució esmentades distinta al mutu 

dissens, la part que en surt perjudicada pot instar la resolució del contracte, se-
guint el procediment que s’estableix en aquest plec i motivant, amb el major 
detall possible, la seva decisió. 
 

56.2 La declaració d’insolvència en qualsevol procediment i, en cas de concurs, l’o-
bertura de la fase de liquidació, donen lloc a la resolució del contracte en tot 
cas. En els supòsits restants, la resolució la pot instar aquella part a la qual no 
sigui imputable la circumstància que hi doni lloc. En el cas de declaració de con-
curs i mentre no s’hagi produït l’obertura de la fase de liquidació, la FUB, potes-
tativament, pot permetre la continuació de les obres si l’adjudicatari presta les 
garanties suficients segons el parer d’aquella per a la seva execució. 

 
56.3 Quan la causa de resolució és la mort o la incapacitat sobrevinguda del contrac-

tista individual, la FUB pot acordar la continuació del contracte amb els hereus 
o successors.  

 
56.4 Tret del supòsit previst en la clàusula 55.2f), en tots els casos de resolució per 

incompliment per part de la FUB, l’adjudicatari l’ha de requerir prèviament per-
què rectifiqui dintre dels deu (10) dies hàbils següents a la data de comunicació 
de l’incompliment per escrit. Si la rectificació es produeix dintre d’aquest termi-
ni, la causa de resolució queda enervada. 

 
 

57 EFECTES DE LA RESOLUCIÓ 
 
57.1 En els casos de no formalització del contracte dins el termini prefixat per causes 

imputables al contractista, cal atenir-se al que disposa l’article 70.4 de les IIC. 
 
57.2 Quan la resolució es produeix pel mutu dissens, els drets de les parts s’han d’a-

justar a allò que elles mateixes han estipulat vàlidament. 
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57.3 L’incompliment per una de les parts de les obligacions del contracte determina 
per a l’altra, amb caràcter general, el dret a ser indemnitzada pels danys i perju-
dicis que per aquesta causa se li irroguin. Quan el contracte es resol per incom-
pliment culpable del constructor, la penalització s’ha de fer efectiva, en primer 
terme, sobre la garantia definitiva, sens perjudici de la subsistència de la res-
ponsabilitat del constructor pel que fa a l’import que excedeixi el de la quanti-
tat garantida.  

 
En tot cas la resolució per part de la FUB ha de contenir el pronunciament ex-
prés sobre la procedència o no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la ga-
rantia definitiva constituïda. 

 
57.4 En cas que la sanció possible sigui la resolució del contracte i es proposi la in-

cautació de la garantia definitiva, la FUB ha de concedir audiència també a l’en-
titat avalista o asseguradora, pel termini de deu (10) dies hàbils. 

 
57.5 La resolució del contracte dóna dret al constructor, en tot cas, a percebre el 

preu de l’obra que efectivament hagi realitzat d’acord amb el contracte i que 
hagi estat rebuda per la FUB. Això no obstant, si l’import de la indemnització a 
favor de la FUB estimat per aquesta en acordar la resolució excedeix l’import de 
la garantia definitiva, la promotora resta facultada per retenir la diferència dels 
imports de les factures pendents de pagament. 

 
 
 

IX RÈGIM JURÍDIC 
 
 

58 RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE 
 
58.1 La preparació i l’adjudicació del present contracte es regeix per les Instruccions 

internes de contractació de la FUB, dictades en compliment del que estableix el 
TRLCSP a la lletra ‘b’ de l’article 191, i publicades en el perfil de contractant de 
l’entitat. 

 
58.2 Els efectes i l’extinció d’aquest contracte es regiran, en allò que no s’hi prevegi 

o resulti d’aplicació preferent, per les disposicions legals de dret privat. 
 

En el cas de cofinançament amb fons europeus, aquest contracte s’ha de sot-
metre també a les disposicions del Tractat de la Unió Europea i als actes fixats 
en la seva virtut, i ha de ser coherent amb les activitats, polítiques i prioritats 
comunitàries favorables a un desenvolupament sostenible i a la millora del me-
di ambient i a la promoció del creixement, la competitivitat, l’ocupació i la in-
clusió social, i també a la igualtat entre homes i dones, de conformitat amb el 
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que disposa el Reglament (CE) 1083/2006 del Parlament Europeu i del Consell, 
d’11 de juliol de 2006, pel qual s’estableixen disposicions generals relatives al 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons 
de Cohesió. 

 
58.3 Segons el que preveu l’article 20.1 del TRLCSP, el contracte que es formalitzi 

d’acord amb aquest plec tindrà caràcter privat.  
 
58.4 Qualsevol contradicció entre l’oferta i els documents que formen part del con-

tracte s’ha de resoldre segons el que preveu la clàusula 38.1.3 d’aquest plec. 
 
58.5 Les qüestions litigioses sorgides en relació a la present concurrència d’ofertes i 

a la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest plec o del 
contracte celebrat a la seva empara les ha de resoldre la jurisdicció competent 
d’acord amb l’article 21 del TRLCSP, a la qual les dues parts se sotmeten expres-
sament, renunciant al seu propi fur o privilegi si en tinguessin; concretament, 
pel que fa a la jurisdicció civil, els jutjats competents seran els de la ciutat de 
Vic. 

 
 
Vic, març de 2013 
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ANNEX 1 
 

MODEL D’AVAL 
 
 
 
El Banc / la Caixa (...) (raó social completa de l’entitat avaladora), amb NIF (...) i domicili 
a efectes de notificacions i requeriments a (...) (carrer/plaça/avinguda, núm., codi pos-
tal, localitat), i en la seva representació el senyor / la senyora (...), amb poder suficient 
per obligar-lo/a en aquest acte segons es desprèn de la/les escriptura/es atorgada/es 
davant el/la notari d(...) senyor/a (...), núm. de protocol (...), de data (...), 
 

AVALA 
 
solidàriament (...), titular del NIF (...), davant la Fundació Universitària Balmes, titular 
del NIF G-58020124, fins a la quantitat d(...) euros [en lletres] ((...) € [en xifres]), en els 
mateixos termes i condicions que estableixen la Llei de contractes del sector públic i la 
normativa de desenvolupament, i també el plec de clàusules particulars per la qual es 
regeix el contracte de (...), en concepte de garantia (provisional / definitiva), per res-
pondre de les obligacions, les penalitzacions i les altres despeses que es puguin derivar 
de conformitat amb les normes i altres condicions esmentades davant la Fundació. 
 
El Banc / la Caixa ha de pagar a la Fundació la quantitat estipulada en el paràgraf an-
terior, a la presentació del primer requeriment escrit a les oficines del Banc / la Caixa 
amunt indicades, en el termini dels deu (10) dies naturals següents al de la recepció del 
requeriment esmentat.  
 
Aquest aval romandrà en vigor fins que la Fundació, o qui en nom seu sigui habilitat le-
galment per fer-ho, n’autoritzi la cancel·lació o la devolució, d’acord amb el plec de 
clàusules particulars que regeix la concurrència d’ofertes o licitació pública.  
 
El Banc / la Caixa renuncia als beneficis de divisió, ordre i excussió. 
 
Aquest aval ha estat inscrit en el Registre general d’avals amb el núm. (...). 
 
I perquè així consti ho signa/en 
 
 
 
(Lloc i data) 
(Raó social de l’entitat) 
(Signatura de les persones apoderades) 
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ANNEX 2 
 

MODEL DE CONTRACTE D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ 
 
 
 
Certificat número (...) 
 
(...) (raó social completa de l’entitat asseguradora) (d’ara endavant, l’assegurador), 
amb NIF (...) i domicili a efectes de notificacions i requeriments a (...) (carrer/pla-
ça/avinguda, núm., codi postal, localitat), i en la seva representació el senyor / la se-
nyora (...), amb poder suficient per obligar-lo/a en aquest acte segons es desprèn de 
la/les escriptura/es atorgada/es davant el/la notari d(...) senyor/a (...), núm. de proto-
col (...), de data (...),  
 

ASSEGURA 
 
(...), titular del NIF (...),en concepte de prenedor de l’assegurança, davant la Fundació 
Universitària Balmes, titular del NIF G-58020124 (d’ara endavant l’assegurat), fins a 
l’import d(...) euros [en lletres] ((...) € [en xifres]), en els mateixos termes i condicions 
que estableixen la Llei de contractes del sector públic i la normativa de desenvolupa-
ment, i també el plec de clàusules particulars per la qual es regeix el contracte de (...), 
en concepte de garantia (provisional / definitiva), per respondre de les obligacions, les 
penalitzacions i les altres despeses que es puguin derivar de conformitat amb les nor-
mes i altres condicions esmentades davant la Fundació. 
 
L’assegurador declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que exi-
geix l’article 57.1 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques. 
 
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no dóna dret a 
l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest queda extingit, ni la cobertura de l’as-
segurador suspesa ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador ha-
gi de fer efectiva la garantia. 
 
L’assegurador no pot oposar a l’assegurat les excepcions que li puguin correspondre 
contra el prenedor de l’assegurança.  
 
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment 
escrit a les oficines de l’assegurador amunt indicades, en el termini dels deu (10) dies 
naturals següents al de la recepció del requeriment esmentat.  
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Per a això, l’assegurat ha d’acreditar davant de l’assegurador la producció del supòsit 
que determina la incautació de la garantia, d’acord amb el plec de clàusules particulars 
que regeix la concurrència d’ofertes o licitació pública. 
 
Aquesta assegurança de caució romandrà en vigor fins que l’assegurat, o qui en nom 
seu sigui habilitat legalment per fer-ho, n’autoritzi la cancel·lació o la devolució, d’a-
cord amb el plec de clàusules particulars que regeix la concurrència d’ofertes o licitació 
pública. 
 
 
 
(Lloc i data) 
(Raó social de l’entitat) 
(Signatura de les persones apoderades)  
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ANNEX 3 
 

MODEL DE DECLARACIÓ  
REFERENT A LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA CAPACITAT, 

DE NO TROBAR-SE INCLÒS EN CAP DELS SUPÒSITS DE PROHIBICIÓ PER CONTRACTAR, 
DE TROBAR-SE AL CORRENT D’OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DE SEGURETAT SOCIAL, 

SOBRE LA PERTANYENÇA O NO A UN GRUP EMPRESARIAL I 
SOBRE LA VALIDESA DELS CERTIFICATS APORTATS 

(acta notarial o amb signatura legitimada notarialment) 
 
 
 
En/Na (...) domiciliat/da a (...) del municipi d(...), codi postal (...), i amb DNI/passaport 
núm. (...), actuant en representació d(...) tal com acredito mitjançant (...), assaben-
tat/da del procediment tramitat per contractar l’execució de (...), de les condicions i re-
quisits que s’exigeixen per concórrer a la seva adjudicació i, si escau, del projecte tèc-
nic aprovat, sota la meva responsabilitat, 
 
 
DECLARO 
 
 
1. Que l’empresa a la qual represento disposa dels requisits de capacitat necessaris per 
contractar amb la FUB, segons allò que estableixen tant el plec de clàusules particulars 
que regeix aquesta concurrència d’ofertes o licitació pública com les Instruccions inter-
nes de contractació de la mateixa entitat. 
 
2. Que per tal d’acreditar-ho l’empresa a la qual represento està en condicions de pre-
sentar a la FUB, per al cas de resultar adjudicatària, la documentació següent: 
 
– [detallar àmpliament, amb referència a dates, notaries, emissors, etc. tots els docu-

ments que presentarà el candidat en compliment de les clàusules 7 i 23.1 del plec 
de clàusules particulars, en cas que esdevingui adjudicatari] 

 
3. Que l’empresa a la qual represento no està inclosa en cap dels supòsits de prohibició 
per contractar amb el sector públic determinats en l’article 60, apartats 1 i 3, del “Tex-
to refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”, aprovat pel Reial Decret legis-
latiu 3/2011, de 14 de novembre; i que, en particular, l’empresa a la qual represento es 
troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb les administra-
cions de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i de les obligacions de tot tipus amb la 
Seguretat Social o la Mutualitat equivalent imposades per les disposicions vigents. 
 
4. Que l’empresa a la qual represento està inclosa en el grup empresarial que s’indica 
en el document annex, en el qual consten totes les empreses integrants i la denomi-
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nació del grup, i que [cap de les empreses d’aquest grup concorre a la present convo-
catòria / a la present convocatòria hi concorre també l’empresa (...)] [Alternativament 
a tot això: Que l’empresa a la qual represento no està inclosa en cap grup empresarial]. 
 
5. Que les circumstàncies reflectides en el certificat del “Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas” de l’Estat espanyol [o en el certificat comunitari de classifica-
ció, o en el certificat del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de 
Catalunya, si és admissible d’acord amb aquest plec] presentat en aquest sobre no han 
experimentat cap variació. 
 
I perquè consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
 
 
(Lloc i data) 
(signatura) 
(segell de l’empresa)  
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ANNEX 4 
 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA  
 
 
El contingut del sobre núm. 2 ha de ser el següent:  
 
1. La proposta tècnica, impresa i degudament signada pel candidat, integrada per la 

documentació justificativa de:  
 

a. L’organització del contractista i la metodologia que proposa per a l’execució 
dels treballs, la coherència del plantejament i el bon coneixement que de-
mostra d’allò que resulta rellevant per a la realització de l’obra, a través 
dels elements de judici de valor següents: 

 
– La demostració d’un bon coneixement del PTE i de la concepció 

global de l’obra. 
– La previsió de l’accessibilitat a la zona de treball concreta. 
– Els criteris d’implantació en l’obra, segons les característiques d’a-

questa. 
– L’estudi d’afectació marcant fases de treball per la seva complexi-

tat. 
– La millor planificació de l’obra, segons les característiques concre-

tes i la complexitat d’aquesta, que doni com a resultat la factibilitat 
del termini d’execució.  

– La definició i la previsió de la maquinària i de l’equip humà que es 
destinaran a l’obra, a més dels obligatoris o mínims imprescindi-
bles. 

– Una memòria de qualitats exigibles, acreditant la qualitat o la fiabi-
litat dels materials o productes concrets que s’aplicaran a l’obra 
d’acord amb el projecte tècnic aprovat. 

– Les millors garanties donades en relació a l’ús de materials que 
compleixin criteris de gestió ambientalment correcta i a la gestió 
dels residus de la construcció, en aquesta obra concreta.  

– La coherència general de la proposta. 
 

La proposta tècnica no pot tenir una extensió superior a deu (10) planes o 
cares, escrites amb una lletra de cos 12 o superior, interliniat simple o supe-
rior, i amb marges de 2,5 cm. o superiors, en fulls de mida DIN A-4, comple-
mentades per un màxim de tres (3) quadres en fulls de mida DIN A-3, per 
una sola cara. El que no segueixi aquestes normes o excedeixi aquests límits 
pot no ser tingut en compte a l’efecte de la valoració. 
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b. Les millores que s’ofereixen en funció de l’apartat K del quadre de caracte-
rístiques d’aquest plec. 

 
2. Exactament la mateixa proposta, però en suport digital CD o DVD (en documents 

.pdf). 
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ANNEX 5 
 

MODEL D’OFERTA 
 
 
 
En/Na (...) domiciliat/da a (...) del municipi d(...), codi postal (...), i amb DNI/passaport 
núm. (...), actuant en representació d(...) tal com acredito mitjançant (...), assaben-
tat/da del procediment tramitat per contractar l’execució de (...), de les condicions i re-
quisits que s’exigeixen per concórrer a la seva adjudicació i, si escau, del projecte tèc-
nic aprovat, sota la meva responsabilitat,  
 
 
EM COMPROMETO  
 
 
1. a realitzar l’objecte del contracte esmentat amb estricta subjecció a les condicions, 

els requisits i el projecte indicats per un preu tancat d________________________ 
____________ (en lletres i en números) euros, IVA inclòs, desglossat d’acord amb el 
detall següent: 

 
Pressupost d’execució material (obra principal) ......................................... € 
 
Despeses generals (13%).............................................................................. € 
Benefici industrial (6%) ................................................................................ € 
 _____________ 
 
Base imposable ............................................................................................ € 
 
IVA (21%) ...................................................................................................... € 
 _____________ 

 
Pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) ........................................ € 

 
2. a executar, si interessa a la FUB, obra complementària a la principal segons el qua-

dre de preus que adjunto i que segueix fidelment el de l’annex 5 del plec de clàusu-
les particulars, fins un import màxim total, igualment amb preu tancat, d________ 
____________ (en lletres i en números) euros, IVA inclòs, desglossat d’acord amb el 
detall següent: 

 
Pressupost d’execució material (quadre de preus) ..................................... € 
 
Despeses generals (13%).............................................................................. € 
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Benefici industrial (6%) ................................................................................ € 
 _____________ 
 
Base imposable ............................................................................................ € 
 
IVA (21%) ...................................................................................................... € 
 _____________ 

 
Pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) ........................................ € 

 
3. a complir el calendari següent, a partir del dia de la recepció del requeriment cor-

responent: 
 

Dia 0 ............ Recepció del requeriment posterior a la proposta d’adjudicació 
Dia a 1 .......... Presentació de la documentació complementària i la garantia 
Dia b 2 .......... Signatura del contracte 
Dia c ............. Presentació del pla de seguretat i salut 
Dia d ............ Presentació del programa de treball 
Dia d+1 ........ Replanteig de les obres 
Dia d+2 ........ Inici de les obres 

 

[Exemple: 

Dia 0 ............ Recepció del requeriment posterior a la proposta d’adjudicació 

Dia 2 ............ Presentació de la documentació complementària i la garantia 

Dia 3 ............ Signatura del contracte 

Dia 4 ............ Presentació del pla de seguretat i salut 

Dia 5 ............ Presentació del programa de treball 

Dia 6 ............ Replanteig de les obres  
Dia 7 ............ Inici de les obres] 

 
4. a acceptar una penalització diària d_______________________________(en lletres 

i en números) euros, imposada per la FUB en cas d’incompliment de la data màxi-
ma per a l’acabament total de l’obra (30 de setembre de 2013). 

 
I perquè consti, signo aquesta oferta. 
 
 
 
(Lloc i data) 
(signatura) 
(segell de l’empresa) 

                                                      
1
 Indiqueu el valor de “a” (1, 2…). 

2
 Per a aquest valor, i tots els altres, cal respectar els límits màxims establerts en aquest plec. 
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QUADRE DE PREUS 
POSSIBLES MILLORES D'OBRA  Preu Amidament Import 

       

 Obra 01 UVIC EXECUTIU    

 Capítol 0N POSSIBLES MILLORES D'OBRA    

 Subcapítol 01 TRASPLANTAMENT D'ARBRES    

       
1  u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 4 m d'alçària, amb escala o perxa, 

aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i 
transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km) 

35,59 3,000 106,77 

2  u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, 
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i 
transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km) 

35,55 7,000 248,85 

3  u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 25 a 35 cm de perímetre 
de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de 
pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 
120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou 
lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de 
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a 
camió. No inclou les feines de preparació 

348,99 3,000 1.046,97 

4  u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perímetre 
de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de 
pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 
180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou 
lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de 
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a 
camió. No inclou les feines de preparació 

539,53 7,000 3.776,71 

5  m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb 
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km 

3,41 24,883 84,85 

6  m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de 
residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la 
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

2,53 24,883 62,95 

      TOTAL TRASPLANTAMENT D'ARBRES     5.327,10 

       

 Obra 01 UVIC EXECUTIU    

 Capítol 0N POSSIBLES MILLORES D'OBRA    

 Titol 3 02 TRASLLAT DE MOBLIARI URBÀ    

       
1 FQ11Z001 u Retirada i nova col.locació de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de 

llargària, enderroc de daus de formigó i càrrega manual i mecànica de runa 
sobre camió o contenidor, execució de daus de formigó i nou ancoratge del 
banc. 

99,10 2,000 198,20 

2 FQ21Z001 u Retirada i nova col.locació de paperera ancorada al terra, enderroc de daus 
de formigó  i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, 
execució de daus de formigó i nou ancoratge de la paperera. 

52,28 1,000 52,28 
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      TOTAL TRASLLAT DE MOBILIARI URBÀ     250,48 

       

 Obra 01 UVIC EXECUTIU    

 Capítol 0N POSSIBLES MILLORES D'OBRA    

 Subcapítol 03 TRASLLAT COLUMNA ENLLUMENAT    

       
1  u Desmuntatge i nou muntatge de columna exterior, projectors, accessoris i 

elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de 
fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior 
aprofitament, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i nou 
muntatge de columna i projectors, incloent-hi excavació i execució de 
fonament 

568,26 1,000 568,26 

2  m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada 
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, 
muntat com a canalització soterrada 

2,46 20,000 49,20 

3  m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb 
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del 
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub 

9,20 20,000 184,00 

4  u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 45x45x50 cm de mides 
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, 
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de maó calat 
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació 

92,44 1,000 92,44 

5  u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, 
pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat 
amb morter 

46,02 1,000 46,02 

6  m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en 
terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora 

7,15 7,400 52,91 

7  m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb 
sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, 
com a màxim 

22,97 4,480 102,91 

8  m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada 
de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins 
a 10 km 

3,97 5,376 21,34 

9  m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de 
residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la 
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

2,53 5,376 13,60 

      TOTAL TRASLLAT DE COLUMNA D'ENLLUMENAT     1.130,68 

       

 Obra 01 UVIC EXECUTIU    

 Capítol 0N POSSIBLES MILLORES D'OBRA    

 Subcapítol 04 CEL RAS EN SOSTRE PLANTA BAIXA    

       
1  m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, 

de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format 
per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats 
cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , 
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim 

30,38 366,810 11.143,69 



 

  89  

2  m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, 
amb una capa segelladora i dues d'acabat 

5,92 366,810 2.171,52 

      TOTAL CEL RAS SOSTRE PLANTA BAIXA     13.315,21 

       

 Obra 01 UVIC EXECUTIU    

 Capítol 0N POSSIBLES MILLORES D'OBRA    

 Subcapítol 05 ESCALA EXTERIOR D'ACCÈS A COBERTA    

       
1  m Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, 

treballats al taller, plegats 90º pel seus extrems, amb ars protectors, 
col·locada fixada mecànicament a parament vertical, amb acabat galvanitzat 

107,79 5,450 587,46 

      TOTAL ESCALA EXTERIOR D'ACCES A COBERTA     587,46 

       

 Obra 01 UVIC EXECUTIU    

 Capítol 0N POSSIBLES MILLORES D'OBRA    

 Subcapítol 06 MILLORA FULLES PORTES INTERIORS DE FUSTA    

       
1  m2 Increment de preu per millora de les fulles batents cegues de les portes 

interiors de fusta amb la substitució dels dos taulers d'acabat de DM de 8 
mm de gruix, per taulers de DM de 12 mm de gruix.  

32,40 61,740 2.000,38 

      TOTAL MILLORA FULLES PORTES INTERIORS DE FUSTA     2.000,38 

       

 Obra 01 UVIC EXECUTIU    

 Capítol 0N POSSIBLES MILLORES D'OBRA    

 Subcapítol 07 COMPLEMENTS I ACCESSORIS PER A BANYS    

       
1  u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 

kg,  d'acer inoxidable amb  acabat satinat en superfícies exposades,  
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb 
fixacions mecàniques 

67,01 4,000 268,04 

2  u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de 
diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques 

31,13 5,000 155,65 

3  u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència o polsador, 
antivandàlic,  fabricat en material vitrificat o acer inoxidable, de potència 
1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C,  instal·lat 

240,00 4,000 960,00 

4  m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de 
fusta 

71,66 7,320 524,55 

      TOTAL COMPLEMENT I ACCESSORIS PER A BANYS     1.908,24 

       

 Obra 01 UVIC EXECUTIU    

 Capítol 0N POSSIBLES MILLORES D'OBRA    

 Subcapítol 08 INSTAL.LACIÓ D'ENLLUMENAT    

       
   Increment per canvi de la qualitat de les llumenres del projecte de les 

llumeneres previstes a latres  
   

1  u Llumenera lineal 1 tub fluorescent 18 W 74,90 1,000 74,90 
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2  u Llumenera lineal 1 tub fluorescent 36 W 84,70 5,000 423,50 

3  u Llumenera lineal 1 tub fluorescent 58 W 99,42 60,000 5.965,20 

4  u Projector exterior halògen 250W 113,00 2,000 226,00 

      TOTAL INSTAL.LACIÓ D'ENLLUMENAT     6.689,60 

        Obra 01 UVIC EXECUTIU    

 Capítol 0N POSSIBLES MILLORES D'OBRA    

 Subcapítol 09 INSTAL.LACIÓ DE VEU I DADES    

       
1  u Certificació per a cada enllaç de veu i dades, incloent la confecció de 

registres i emissió de certificat pel distribuïdor oficial.  
650,00 1,000 650,00 

      TOTAL INSTAL.LACIÓ D'ENLLUMENAT     650,00 

       

        Obra 01 UVIC EXECUTIU    

 Capítol 0N POSSIBLES MILLORES D'OBRA    

 Subcapítol 10 INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ    

       
1  u Increment per canvi de fabricant i model de la planta refredadora del model 

previst en projecte al model: DAIKIN , EWYQ064BAWP , bomba de calor per 
a una potència frigorífica de 75 kW i una potència calorífica de 75 kW. Inclou 
kit hidrònic complet amb bomba recirculadora fluxostat, filtre i seccionador 
ESEER (C.O.P) de 3,95. 

7.382,40 1,000 7.382,40 

2  u Unitat interior tipus split de paret DAIKIN model FWT06BT o equivalent a 2 
tubs amb una potència nominal frigorífica de 5,28 kW i calorífica de 6,74 
kW. Inclou per a cada bateria claus de tall, vàlvula 3 vies motoritzada, inclùs 
connexionat de la unitat interior a les línies generals. 

434,29 1,000 434,29 

      TOTAL INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ     7.816,69 

        Obra 01 UVIC EXECUTIU    

 Capítol 0N POSSIBLES MILLORES D'OBRA    

 Subcapítol 11 INSTAL.LACIÓ DE DETECCIÓ D'INCENDIS    

       
1  u Instal.lació de detecció d'incendis formada per: 7.246,43 1,000 7.246,43 

  u Central microprocesada analògica, NOTIFIER ID 3002, alogarítmica de 2 
llasos, no amliable, compatible amb tots els dispositius de la sèrie 500 i 700. 
Incorpora els alogaritmes AWACS per realitzar la gestió i el control de tota la 
instal.lació de detecció d'incendis. 

 1,000  

  u Bateries NOTIFIER-P1212, de 12v/7Ah  4,000  

  u Font d'alimentació NOTIFIER-PS-5 (HLSPS50)  1,000  

  u Sensor analògic de perfil baix, fotoelèctric al fum, NOTIFIER NFX-OP-IV  22,000  

  u Sensor de temmperatura NOTIFIER NFX-TFIX58IV  2,000  

  u Base per sensors series 500 i 700 amb mòdul aïllador ISO-X incorporat 
NOTIFIER B524IEFT 

 2,000  

  u Base estàndard per series 500 i 700  NOTIFIER B501AP-IV  20,000  
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  pp Sòcol de superficie NOTIFIER SMK400, per l'entrada de tub fins a 22 mm de 
diàmetre exterior. Requereix d'una base B501 o B524IEFT 

 1,000  

  u Polsador analògic de superfície NOTIFIER M500KAC-FG/C, amb LED 
incorporat i tapa plàstica de protecció. Inclou SR3T (caixa de superfície) 

 2,000  

  u Sirena electrònica rectangular, NOTIFIER ANS4/R+NBD/R, de color vermell, 
alimentació 24V, consum 21 mA, 14 tons seleccionats de 96 a 106 B. 

 3,000  

  u Sirena d'alarma de foc exterior, ELEC.YEM C305F, de color vermell, amb 
focus estroboscòpic, amb caixa de policarbonat. 

 1,000  

  pp Cable mànega vermella de 2x1,5 mm, STANLEY, trenada i apantallada LSHO, 
lliure d'ahalogenurs. 

 1,000  

  pp Tub de PVC rígid i corrugat., STANLEY, mètrica 25-32 lliure d'halogenurs  1,000  

  pp Caixes de derivació de PVC, STANLEY, de 100x100 lliures d'halogenurs  1,000  

  u Placa de senyalització de polsador d'incendis STANLEY  2,000  

  u Placa de senyalització de sirena d'incendis STANLEY  3,000  

  u Programació i posada a punt de tota la instal.lació.  1,000  

      TOTAL INSTAL.LACIÓ DE DETECCIÓ D'INCENDIS     7.246,43 

       

 Obra 01 UVIC EXECUTIU    

 Capítol 0N POSSIBLES MILLORES D'OBRA    

 Subcapítol 12 INSTAL.LACIÓ ANTIINTRUSIÓ    

       
1  u Instal.lació antiintrusió formada per: 4.982,05 1,000 4.982,05 

  u Panell d'intrusió i control d'accessos integrat, GALAXY GXY-D96-C, de fins a 
96 zones d'intrusió (16 zones en placa), 2 busos RS485, fins a 32 portes 
controlades, fins a 250 usuaris, protecció de fins a 16 grups, registre 
d'incidents, fins a 1.500 incidents, grabats en panell independent del del 
registre d'accès. PSU integrada de 2,5 A. EN50131-1. Grau 3. Classe 
ambiental II. 

 1,000  

  u Consola multifunció retroil.luminadaGALAXY GXY-MK-7 (MK-7) amb display 
alfanumèric LCD (2 línies de 16 caracters), teclat de silicona, brunzidor, tapa 
( vertical) de protecció d'obertura horitzontal i tamper antisabotatge, 
fabricat en policarbonat, compatible amb tota la sèrie GALAXY HONEYWELL 
SECURITY. 

 1,000  

  u Mòdul expansor HONEYWELL CXY-RIO-FUENTE, de 8 entrades i 4 sortides 
per els sistemes DIMENSION i G2, protecció contra manipulació, Switch per 
ajustar la direcció del mòdul. Inclou caixa autoprotegida per tamper, de 
mides 175x155x25 mm. També disponible en versió només placa GXY-RIO-
PCB. Inclou font d'alimentació. 

 1,000  

  u Detector de presència serie professional per infrarojos,microones i 
processament per microcontrolador TRI ISC-PDL1-W18G, disposa de 5 
sensors en el propi detector, radis abarcables ajustables de 7,5m x 10m o 
18m x 25m, funció antiemmascarament per microones i sortida de relès, 
inmunitat contra corrents i petits animals. Grau 2 

 12,000  

  u Sirena interior mono to, UTC AS210N, nivell sonor de 108dB, carcassa d' ABS 
color blanc, possibilitat d'alimentació amb bateria de 10,8 /208Mah Ni Cd, 
de dimensions 155x114x44 . 

 2,000  

  u Bateria d'àcid de plom 12 V  7 Ah, per alimentació suplementària.  1,000  

  u Sirena d'alarma d'intrusió exterior, ELEC.YEM C305F, de color vermell, amb 
focus estroboscòpic, amb caixa de policarbonat. 

 1,000  
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  pp Cable mànega de bus per a perifèrics de 4x0,22+2x0,75 STANLEY.  1,000  

  pp Cable mànega de bus per a mòduls de 2x2x0,5 STANLEY.  1,000  

  pp Cable mànega d'alimentació de 3x2,5 NOTIFIER ANS4+NBD/R.  1,000  

  pp Tub de PVC rígid i corrugat., STANLEY, mètrica 25-32 lliure d'halogenurs  1,000  

  pp Caixes de derivació de PVC, STANLEY, de 100x100 lliures d'halogenurs  1,000  

  u Programació i posada en marxa de tota la instal.lació.  1,000  

      TOTAL INSTAL.LACIÓ DE DETECCIÓ D'INCENDIS     4.982,05 

 
 
 
 

QUADRE  RESUM  
 

 
POSSIBLES MILLORES D'OBRA  Import 

    

Subcapítol 01.0N.01 TRASPLANTAMENT D'ARBRES 5.327,10 

Subcapítol 01.0N.02 TRASLLAT DE MOBLIARI URBÀ 250,48 

Subcapítol 01.0N.03 TRASLLAT COLUMNA ENLLUMENAT 1.130,68 

Subcapítol 01.0N.04 CEL RAS EN SOSTRE PLANTA BAIXA 13.315,21 

Subcapítol 01.0N.05 ESCALA EXTERIOR D'ACCÈS A COBERTA 587,46 

Subcapítol 01.0N.06 MILLORA FULLES PORTES INTERIORS DE FUSTA 2.000,38 

Subcapítol 01.0N.07 COMPLEMENTS I ACCESSORIS PER A BANYS 1.908,24 

Subcapítol 01.0N.08 INSTAL.LACIÓ D'ENLLUMENAT 6.689,60 

Subcapítol 01.0N.09 INSTAL.LACIÓ DE VEU I DADES 650,00 

Subcapítol 01.0N.10 INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 7.816,69 

Subcapítol 01.0N.11 INSTAL.LACIÓ DE DETECCIÓ D'INCENDIS 7.246,43 

Subcapítol 01.0N.12 INSTAL.LACIÓ ANTINTRUSIÓ 4.982,05 

    Capítol 01.0N  POSSIBLES MILLORES D'OBRA 51.904,32 
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ANNEX 6 
 

MODEL DE CONTRACTE 
 

 
 
Vic, [dia, mes i any] 
 
 

R E U N I T S 
 
 
D’una part, 
 
La FUB ... (en endavant, la promotora). 
 
 
I de l’altra, 
 
... (en endavant, la constructora). 
 
 
Ambdues parts es reconeixen, respectivament, capacitat per formalitzar el present 
contracte. 
 
 

ANTECEDENTS 
 
 
Primer.- La promotora, després de tramitar la concurrència d’ofertes corresponent, ha 
adjudicat a la constructora el contracte per a l’execució de l’obra [denominació] amb la 
referència d’expedient [indicar]. 
 
Segon.- La constructora ha presentat a la promotora tota la documentació requerida 
per aquesta amb caràcter previ a la formalització del present document. 
 
Tercer.- La constructora reitera a la promotora que les circumstàncies reflectides en el 
certificat del “Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas” de l’Estat espa-
nyol [o en el certificat comunitari de classificació, o en el certificat del Registre Electrò-
nic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya, si és admissible d’acord amb 
el plec de clàusules particulars] presentat en el sobre núm. 1 no han experimentat cap 
variació. 
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Per tot l’anterior les parts acorden formalitzar aquest contracte, el qual es regirà pels 
següents 
 
 

P A C T E S 
 
Primer.- Objecte 
 
[Nom de la constructora] es compromet a executar l’obra [denominació] amb subjec-
ció estricta al projecte tècnic executiu i al plec de clàusules particulars aprovats i a l’o-
ferta que ha presentat, millores incloses (units com a annexos I, II i III, respectivament).  
 
[Nota 1: si hi ha alguna millora referent a l’objecte del contracte acceptada per la pro-
motora que es consideri especialment rellevant, cal fer-la constar aquí]  
[Nota 2: igualment cal fer constar si s’inclouen partides addicionals, d’acord el que pre-
veu la clàusula 51.4a) del plec de clàusules particulars] 
 
La constructora declara conèixer i acceptar que els agents intervinents en l’obra són 
els següents:  
– Direcció d’obra: [Nom i cognoms o raó social] 
– Direcció de l’execució i seguiment del control de qualitat: [Nom i cognoms o raó so-

cial] 
– Coordinació de seguretat i salut en la fase d’execució: [Nom i cognoms o raó social] 
 
D’això en deixa constància en aquest acte signant, en prova de conformitat, el present 
contracte, amb els annexos esmentats. 
 
 
Segon.- Preu i condicions de pagament 
 
Segons l’oferta de la constructora, el preu per l’execució del contracte és de [indicar, 
en lletres i en xifres] euros, IVA inclòs al tipus vigent del 21%. Aquest preu és a tant al-
çat amb preu tancat. 
 
Les condicions de facturació i pagament són les que resulten de les clàusules 48 i 49 
del plec de clàusules particulars. 
 
[Nota: si hi ha alguna millora en les condicions acceptada per la promotora cal fer-la 
constar aquí]  
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Tercer.- Subcontractació (només en cas que s’opti per subcontractar alguna prestació) 
 
Havent comunicat la constructora a la promotora la seva intenció de subcontractar la 
societat [denominació], amb NIF [indicar], [indicar les partides que es vol subcontrac-
tar], i havent acreditat l’aptitud de la subcontractista a satisfacció de la FUB, la promo-
tora accepta tal designació. 
 
[Si escau per haver-se pactat millores: Les millores referents a les partides [detallar] se-
ran també assumides pel subcontractista, responent la constructora davant la promo-
tora en cas contrari i en cas d’incompliment.] 
 
 
Quart.- Terminis 
 
Les actuacions prèvies a l’inici de les obres es desenvoluparan d’acord amb el calendari 
següent: 

 
Dia ___ ........ Presentació del pla de seguretat i salut 
Dia ___ ........ Presentació del programa de treball 
Dia ___ ........ Replanteig de les obres 
Dia ___ ........ Inici de les obres 

 
El dia [dia i mes, no posterior a 30 de setembre] de 2013 s’ha de produir l’acabament 
total de les obres i el lliurament d’aquestes a la FUB. 
 
 
Cinquè.- Penalitzacions 
 
Les penalitzacions exigibles a la constructora per part de la promotora consten en les 
clàusules 33, 34.4, 34.6 i 42.3 del plec de clàusules particulars. 
 
Això no obstant, s’estableix una penalització específica, segons l’oferta de la construc-
tora, de [indicar, en lletres i en xifres] euros diaris, per al cas de demora en el compli-
ment de la data màxima d’acabament de l’obra [dia i mes, no posterior a 30 de setem-
bre] de 2013. 
 
Aquestes penalitzacions tenen caràcter contractual, de forma que la constructora ac-
cepta expressament que pot ser penalitzada en la forma prevista en el plec esmentat. 
A més, les parts renuncien de forma expressa a que, en cas de conflicte litigiós, s’apli-
qui l’article 1154 del Codi Civil. 
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Sisè.- Confidencialitat 
 
La constructora està obligada a servar la confidencialitat de la informació, les dades o 
les especificacions facilitades per la promotora d’acord amb allò que preveuen les clàu-
sules 10.7, 32.1.6 i 32.1.7 del plec de clàusules particulars. 
 
 
Setè.- Resolució 
 
Les causes de resolució del contracte, la forma d’aplicar-les i els seus efectes, són els 
que consten a les clàusules 55, 56 i 57 del plec de clàusules particulars.  
 
 
Vuitè.- Legislació aplicable 
 
D’acord amb l’article 20.2 del “Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Públi-
co”, aprovat pel Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, els efectes i l’ex-
tinció del present contracte es regeixen pel dret privat. 
 
 
Novè.- Jurisdicció  
 
D’acord amb l’article 21.2 del “Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Públi-
co”, aprovat pel Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, les qüestions liti-
gioses sorgides en relació a la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes del 
present contracte les ha de resoldre la jurisdicció civil, a la qual les dues parts se sot-
meten expressament, renunciant al seu propi fur o privilegi si en tinguessin; concreta-
ment, els jutjats competents seran els de la ciutat de Vic. 
 
 
I en prova de conformitat i de prestació del consentiment al present contracte, les 
parts el signen per duplicat, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament. 
 
 
Per la promotora, 
 
 
 
 
 
[nom, cognoms i càrrec] 
Fundació Universitària Balmes 

Per la constructora, 
 
 
 
 
 
[nom, cognoms i càrrec] 
[raó social] 

 


